

Số: 1153 /QĐ- UBND

Bỉm Sơn, ngày 04 tháng 4 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành
Công trình: Xây dựng công chào tại Km288+400 Quốc lộ 1A, thị xã Bỉm Sơn

CHỦ TỊCH UBND THỊ XÃ BỈM SƠN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số: 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng và Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/4/2016 của Bộ Tài chính về việc quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 07/QĐ-UBND ngày 05/01/2016 của Chủ tịch UBND thị xã Bỉm Sơn về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình: Xây dựng công chào tại Km288+400 Quốc lộ 1A, thị xã Bỉm Sơn;

Theo đề nghị của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Bỉm Sơn tại Tờ trình số 23/TTr-QLDA ngày 24 tháng 02 năm 2017 (kèm theo hồ sơ); của phòng Tài chính-Kế hoạch tại Báo cáo số: 06/BCTĐ-TCKH ngày 04/4/2017 về việc báo cáo thẩm định quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình: Xây dựng công chào tại Km288+400 Quốc lộ 1A, thị xã Bỉm Sơn,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành.

- Công trình: Xây dựng công chào tại Km288+400 Quốc lộ 1A, thị xã Bỉm Sơn
- Chủ đầu tư: UBND thị xã Bỉm Sơn.
- Địa điểm xây dựng: Phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa;
- Thời gian khởi công thực tế: 3/2/2016.
- T/gian hoàn thành thực tế: 25/11/2016.

Điều 2. Kết quả đầu tư.

1-Nguồn vốn đầu tư:

Đơn vị: đồng

Nguồn vốn	Được duyệt	Thực hiện	
		Đã thanh toán	Còn được thanh toán
1	2	3	4
Tổng số	2.754.791.000	2.550.000.000	204.791.000
Ngân sách thị xã	2.754.791.000	2.550.000.000	204.791.000

2-Chi phí đầu tư:

Đơn vị: đồng

Nội dung	Dự toán duyệt	Chi phí được quyết toán
Tổng số	3.072.738.689	2.754.791.000
Chi phí xây lắp	2.613.580.272	2.439.319.000
Chi phí QLDA	50.489.619	45.000.000
Chi phí TVĐTXD	158.838.755	150.162.000
Chi phí khác	103.509.153	120.310.000
Dự phòng	146.320.890	0
Chi phí GPMB	0	0

3-Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị công trình: không

4-Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:

Đơn vị: đồng

Nội dung	Thuộc Chủ đầu tư quản lý		Giao đơn vị khác quản lý	
	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi
Tổng số			2.754.791.000	
1. Tài sản cố định			2.754.791.000	
2. Tài sản lưu động				

Điều 3. Trách nhiệm của Chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan:

1-Trách nhiệm của Chủ đầu tư:

Được phép tất toán nguồn chi phí công trình là:

Nguồn vốn	Số tiền (đ)	Ghi chú
Tổng số	2.754.791.000	
Ngân sách thị xã	2.754.791.000	

Tổng các khoản nợ tính đến ngày 6/2/2017 là:

204.791.000 đ.

***Các khoản phải thu:**

0 đ.

***Các khoản phải trả:**

204.791.000 đ.

1	Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Minh Quang	160.156.000	đ
2	Công ty cổ phần tư vấn và xây dựng Quảng Nam	7.316.000	đ
3	Công ty cổ phần thẩm định giá và đầu tư tài chính Bưu điện	0	đ
4	Công ty cổ phần DIALUX Việt Nam	8.128.000	đ
5	Ban QLDA đầu tư xây dựng thị xã Bim Sơn	29.191.000	đ

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản:

Đơn vị: đồng

Đơn vị tiếp nhận tài sản	Tài sản cố định	Tài sản lưu động
Tổng số	2.754.791.000	0
Công ty CP môi trường và công trình đô thị Bim Sơn	2.754.791.000	0

3. Trách nhiệm của đơn vị, cơ quan có liên quan: Thực hiện theo các quy định hiện hành.

4. Các nghiệp vụ thanh toán khác: Hạch toán theo các chế độ quy định.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh văn phòng HĐND&UBND thị xã, trưởng các phòng QLĐT, Tài chính-Kế hoạch, Giám đốc ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Bim Sơn và thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu: VT, TCKH.

**Bùi Huy Hùng**