

Số: 1758/QĐ-UBND

Bỉm Sơn, ngày 23 tháng 05 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Thiết kế BVTC và dự toán; điều chỉnh dự toán Gói thầu số 01 của dự án: Cải tạo, nâng cấp đường Võ Thị Sáu (đoạn từ đường Tô Vĩnh Diện đến đường Đoàn Kết), phường Ngọc Trạo, thị xã Bỉm Sơn

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ BỈM SƠN

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Xây dựng số: 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ số: 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; số: 46/2015/NĐ-CP ngày 20/5/2015 về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng; số: 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ các Quyết định của UBND thị xã Bỉm Sơn số: 954/QĐ-UBND ngày 31/3/2016 về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình; số 3025/QĐ-UBND ngày 26/8/2016 về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án; số 3776/QĐ-UBND ngày 27/9/2016 về việc phê duyệt dự toán gói thầu số 01 thi công xây dựng công trình;

Thực hiện chủ trương điều chỉnh thiết kế dự án: Cải tạo, nâng cấp đường Võ Thị Sáu (đoạn từ đường Tô Vĩnh Diện đến đường Đoàn Kết), phường Ngọc Trạo, thị xã Bỉm Sơn tại Văn bản số: 748/UBND-QLĐT ngày 08/05/2017 của UBND thị xã Bỉm Sơn;

Xét Tờ trình số 78/TTr-QLDA ngày 17/05/2017 của Ban Quản lý đầu tư xây dựng thị xã Bỉm Sơn về việc xin phê duyệt điều chỉnh, bổ sung thiết kế bản vẽ thi công và dự toán; điều chỉnh dự toán gói thầu số 1 công trình: Cải tạo, nâng cấp đường Võ Thị Sáu (đoạn từ đường Tô Vĩnh Diện đến đường Đoàn Kết), phường Ngọc Trạo, thị xã Bỉm Sơn;

Theo đề nghị của trưởng phòng Quản lý đô thị tại văn bản số: 179/QLĐT ngày 23/05/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Thiết kế BVTC và dự toán; điều chỉnh dự toán Gói thầu số 01 của dự án: Cải tạo, nâng cấp đường Võ Thị Sáu (đoạn từ đường Tô Vĩnh Diện đến đường Đoàn Kết), phường Ngọc Trạo, thị xã Bỉm Sơn với nội dung chính sau:

I. Điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình:

1. Tên công trình: Cải tạo, nâng cấp đường Võ Thị Sáu (đoạn từ đường Tô Vĩnh Diện đến đường Đoàn Kết), phường Ngọc Trạo, thị xã Bim Sơn.

2. Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân thị xã Bim Sơn.

3. Loại, cấp công trình: Công trình hạ tầng kỹ thuật, cấp IV.

4. Đơn vị lập thiết kế, dự toán điều chỉnh: Ban Quản lý đầu tư xây dựng thị xã Bim Sơn.

5. Lý do điều chỉnh: Công trình: Cải tạo, nâng cấp đường Võ Thị Sáu (đoạn từ đường Tô Vĩnh Diện đến đường Đoàn Kết), phường Ngọc Trạo, thị xã Bim Sơn đã được UBND thị xã Bim Sơn phê duyệt BCKTKT công trình tại Quyết định số 954/QĐ-UBND ngày 31/03/2016 đã thực hiện xong cơ bản các hạng mục, tuy nhiên trong quá trình thực hiện còn một số nội dung cần phải xem xét điều chỉnh bổ sung nhằm đảm bảo chất lượng, tuổi thọ công trình, đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến đường.

6. Nội dung điều chỉnh:

- Bổ sung 01 cột đèn chiếu sáng tại nút giao giữa đường Võ Thị Sáu và đường Đoàn Kết;

- Bổ sung khối lượng vượt nổi tại nút giao giữa đường Võ Thị Sáu và đường Nguyễn Thái Học tạo êm thuận. Kết cấu vượt nổi theo kết cấu áo đường, mặt đường đã phê duyệt có nghiên cứu phù hợp với hiện trạng;

- Bổ sung khối lượng xử lý nền đường yếu để đảm bảo chất lượng và tuổi thọ công trình.

7. Dự toán điều chỉnh:

a) Căn cứ:

- Cơ sở để xác định các khoản mục chi phí trong dự toán xây dựng:

+ Giá vật liệu: Được lấy theo Thông báo giá Quý I/2017 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa ban hành kèm theo Văn bản số 1641/LSXD-TC ngày 05/04/2017 của Liên sở Xây dựng - Tài chính.

+ Lương nhân công xây dựng: Theo Quyết định số 1474/QĐ-UBND ngày 29/04/2016 của UBND tỉnh Thanh Hóa.

+ Đơn giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công bố kèm theo Quyết định số 3183/QĐ-UBND ngày 23/8/2016 của UBND tỉnh Thanh Hóa;

+ Định mức dự toán xây dựng công trình (phần xây dựng) ban hành kèm theo Quyết định số 1776/QĐ-BXD ngày 16/8/2007 của Bộ Xây dựng; định mức dự toán xây dựng công trình (phần lắp đặt) ban hành kèm theo Quyết định số 1777/QĐ-BXD ngày 16/8/2007 của Bộ Xây dựng và định mức dự toán xây dựng công trình (phần lắp đặt) sửa đổi và bổ sung ban hành kèm theo Quyết định số 1173/QĐ-BXD ngày 26/12/2012 của Bộ Xây dựng;

+ Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình ban hành kèm theo Quyết định số 79/QĐ-BXD ngày 15/2/2017 của Bộ Xây dựng;

+ Các định mức chi phí hạng mục chung, chi phí chung theo: Thông tư số

06/2016/TT-BXD ngày 10/03/2016 của Bộ Xây dựng về việc: Hướng dẫn xác định và Quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

- Đơn giá đã được Chủ tịch UBND thị xã Bim Sơn phê duyệt tại Quyết định số 5850/QĐ-UBND ngày 12/12/2016 của Chủ tịch UBND thị xã Bim Sơn.

b) Giá trị dự toán sau điều chỉnh: 1.674.271.297 đồng

(Bằng chữ: Một tỷ, sáu trăm bảy mươi bốn triệu, hai trăm bảy mươi một nghìn, hai trăm chín mươi bảy đồng)

Trong đó:

- Chi phí xây dựng:	1.244.685.443 đồng
- Chi phí quản lý dự án:	28.263.770 đồng
- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng:	106.361.758 đồng
- Chi phí khác:	79.664.661 đồng
- Chi phí dự phòng:	140.750.675 đồng

*** Giá trị dự toán đã phê duyệt: 1.674.271.297 đồng (Theo quyết định số: 954/QĐ-UBND ngày 31/03/2016 của UBND thị xã Bim Sơn)**

** Trong đó:*

- Chi phí xây dựng:	1.200.369.000 đồng
- Chi phí quản lý dự án:	24.651.214 đồng
- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng:	106.361.758 đồng
- Chi phí khác:	79.664.661 đồng
- Chi phí dự phòng:	263.224.663 đồng

*** Giá trị điều chỉnh bổ sung: 122.473.988 đồng**

(Bằng chữ: Một trăm hai mươi hai triệu, bốn trăm bảy mươi ba nghìn, chín trăm tám mươi tám đồng)

** Trong đó:*

- Chi phí xây dựng:	118.861.432 đồng
- Chi phí quản lý dự án:	3.612.556 đồng

(Có dự toán thẩm định chi tiết kèm theo)

8. Nguồn vốn đầu tư: Theo Quyết định số: 954/QĐ-UBND ngày 31/03/2016 của UBND thị xã Bim Sơn;

9. Các nội dung khác: Các nội dung khác không nêu trong quyết định này vẫn giữ nguyên và thực hiện theo Quyết định phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình số: 954/QĐ-UBND ngày 31/03/2016 của UBND thị xã Bim Sơn.

II. Điều chỉnh dự toán gói thầu số 1:

1. Lý do điều chỉnh: Điều chỉnh lại dự toán Gói thầu số 01: Xây dựng nền mặt đường, hệ thống điện chiếu sáng công cộng, theo giá trị dự toán công trình được phê duyệt để đảm bảo việc thực hiện gói thầu theo đúng quy định hiện hành.

2. Giá trị dự toán gói thầu:

*** Giá trị dự toán gói thầu sau điều chỉnh: 1.244.685.443 đồng.**

(Bằng chữ: Một tỷ, hai trăm bốn mươi bốn triệu, sáu trăm tám mươi năm nghìn, bốn trăm bốn mươi ba đồng)

Trong đó:

- Chi phí thi công xây dựng: 1.211.894.453 đồng
- Chi phí hạng mục chung: 32.790.990 đồng

*** Giá trị dự toán gói thầu đã phê duyệt: 1.129.687.501 đồng (Theo quyết định số: 3776/QĐ-UBND ngày 27/9/2016 của UBND thị xã Bim Sơn)**

Trong đó:

- Chi phí thi công xây dựng: 1.096.783.982 đồng
- Chi phí hạng mục chung: 32.903.519 đồng

*** Giá trị điều chỉnh bổ sung: 114.997.942 đồng**
(Bằng chữ: Một trăm mười bốn triệu, chín trăm chín mươi bảy nghìn, chín trăm bốn mươi hai đồng)

Trong đó:

- Chi phí thi công xây dựng: 115.110.471 đồng
- Chi phí hạng mục chung: - 112.529 đồng

(Có dự toán thẩm định chi tiết kèm theo)

Điều 2. Ban Quản lý đầu tư xây dựng thị xã Bim Sơn chịu trách nhiệm thực hiện quản lý dự án và tổ chức triển khai các bước tiếp theo theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng HĐND & UBND Thị xã, Trưởng các phòng: Quản lý đô thị, Tài chính - Kế hoạch, Giám đốc Ban Quản lý đầu tư xây dựng thị xã Bim Sơn và Thủ trưởng các ban ngành, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 QĐ;
- Lưu: VP, QLĐT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Tổng Thanh Bình