

**TỜ TRÌNH**

**VỀ VIỆC XIN PHÊ DUYỆT QUYẾT TOÁN DỰ ÁN: ĐƯỜNG TỪ TỈNH LỘ 7  
ĐẾN ĐƯỜNG GOM KHU CÔNG NGHIỆP BỈM SƠN (ĐOẠN Km0+00-Km1+600)**

Kính gửi: UBND tỉnh Thanh Hóa.

Căn cứ Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước;

Căn cứ các Quyết định số 303/QĐ-UBND ngày 26/01/2007, số 4111/QĐ-UBND ngày 17/11/2009, số 4622/QĐ-UBND ngày 25/12/2009, số 542/QĐ-UBND ngày 21/02/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt dự án đầu tư, điều chỉnh dự án đầu tư dự án: Đường từ tỉnh lộ 7 đến đường Gom khu công nghiệp Bỉm Sơn (Đoạn Km0+00-Km1+600);

UBND thị xã Bỉm Sơn trình UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt quyết toán dự án với các nội dung chính sau:

**1. Tổng dự toán được duyệt: 66.614.104.998 đ**

Trong đó:

- Chi phí bồi thường, hỗ trợ GPMB: 15.404.744.000 đ
- Chi phí xây dựng: 46.110.685.607 đ
- Chi phí Ban QLDA: 831.698.900 đ
- Chi phí tư vấn đầu tư: 2.764.606.911 đ
- Chi phí khác: 519.618.981 đ
- Chi phí dự phòng: 982.750.599 đ

**2. Chi phí đầu tư đề nghị quyết toán: 59.425.345.053 đ**

Trong đó:

- Chi phí bồi thường, hỗ trợ GPMB: 15.404.744.000 đ
- Chi phí xây dựng: 41.130.248.053 đ
- Chi phí Ban QLDA: 594.223.000 đ
- Chi phí tư vấn đầu tư: 1.910.394.000 đ
- Chi phí khác: 385.736.000 đ

**3. Vốn đã cấp cho dự án:** 48.320.329.000 đ

**4. Cân đối vốn thanh toán:**

- Giá trị xin quyết toán 59.425.345.053 đ
- Vốn đã cấp cho dự án 48.320.329.000 đ
- Kinh phí còn thiếu 11.105.016.053 đ

*(Kèm theo báo cáo quyết toán chi tiết).*

Kính đề nghị UBND tỉnh Thanh Hóa xem xét, phê duyệt quyết toán./.

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Sơ Tài chính (thẩm tra);
- Lưu: VT, QLDA.



**Bùi Huy Hùng**