

Số: 286 /UBND-TCKH
V/v thực hiện công tác quyết toán
dự án, công trình hoàn thành có
sử dụng nguồn vốn NSNN

Bỉm Sơn, ngày 19 tháng 02 năm 2020

Kính gửi:

- Chủ tịch UBND các xã, phường;
- Các Chủ đầu tư (Ban quản lý dự án) đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn.

Thực hiện Công văn số 1237/UBND-KTTC ngày 05/02/2020 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc tiếp tục đôn đốc thực hiện công tác quyết toán dự án, công trình hoàn thành có sử dụng nguồn vốn NSNN và Công văn số 329/STC-ĐT ngày 21/01/2020 của Sở Tài chính về việc Báo cáo tình hình thực hiện quyết toán dự án, công trình hoàn thành năm 2019, UBND thị xã Bỉm Sơn có ý kiến như sau:

Ngày 18/7/2020, UBND thị xã Bỉm Sơn đã có Văn bản số 1341/UBND-TCKH về việc đôn đốc hướng dẫn các đơn vị chậm thực hiện quyết toán các dự án hoàn thành. Tuy nhiên, theo dõi Tình hình quyết toán dự án trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn năm 2019 vẫn còn một số công trình chậm phê duyệt quyết toán các dự án hoàn thành cụ thể:

- Dự án chậm nộp báo cáo quyết toán dưới 24 tháng có 10 dự án (UBND phường Ngọc trạo 04 dự án; UBND phường Lam Sơn 02 dự án; UBND phường Ba Đình: 02 dự án; UBND phường Phú Sơn 02 dự án).

- Dự án chậm nộp báo cáo quyết toán trên 24 tháng có 05 dự án (UBND phường Ngọc trạo 01 dự án; UBND phường Bắc Sơn 03 dự án; UBND phường Phú Sơn: 01 dự án).

(Có Biểu mẫu số 11/QLDA chi tiết kèm theo).

Để chấn chỉnh tình trạng trên, nâng cao hiệu quả công tác quản lý vốn đầu tư. Chủ tịch UBND thị xã yêu cầu Chủ tịch UBND các xã (phường), Các Chủ đầu tư (Ban quản lý dự án) đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn thực hiện các nội dung sau:

1. Chủ tịch UBND các xã (phường), Các Chủ đầu tư (Ban quản lý dự án) đầu tư xây dựng công trình tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 27/12/2013 của Thủ tướng về việc tăng cường, đẩy mạnh công

tác quyết toán vốn đầu tư các dự án hoàn thành và chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Chỉ thị số 26/CT-UBND ngày 21/9/2016, Chỉ thị số 30/CT-UBND ngày 07/10/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh và công văn số 8548/UBND-KTTC ngày 05/7/2019 về việc tăng cường công tác thông báo công khai quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn nhà nước, Công văn số 1237/UBND-KTTC ngày 05/02/2020 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc tiếp tục đôn đốc thực hiện công tác quyết toán dự án, công trình hoàn thành có sử dụng nguồn vốn NSNN và Công văn số 329/STC-ĐT ngày 21/01/2020 của Sở Tài chính về việc Báo cáo tình hình thực hiện quyết toán dự án, công trình hoàn thành năm 2019.

(Có gửi kèm theo Công văn số 1237/UBND-KTTC ngày 05/02/2020 của UBND tỉnh Thanh Hóa và Công văn số 329/STC-ĐT ngày 21/01/2020 của Sở Tài chính kèm theo)

2. Thực hiện nghiêm các biện pháp để xử lý dứt điểm đối với các dự án chậm lập và nộp quyết toán:

+ Đối với các dự án chậm lập, nộp hồ sơ quyết toán: Yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, phường: Ngọc Trạo; Lam Sơn; Ba Đình; Phú Sơn; Bắc Sơn tổ chức kiểm điểm làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân có liên quan đồng thời khẩn trương lập, nộp báo cáo quyết toán. Báo cáo kết quả cũng như phương án xử lý về Phòng Tài chính - Kế hoạch trước ngày 30/4/2020

+ Đối với các nhà thầu không phối hợp lập hồ sơ quyết toán: Chủ tịch UBND các xã (phường), Các Chủ đầu tư (Ban quản lý dự án) đầu tư xây dựng công trình lập danh sách các nhà thầu không phối hợp theo từng gói thầu của dự án báo cáo về UBND thị xã qua phòng Tài chính - Kế hoạch trước ngày 30/4/2020 để tổng hợp công bố, công khai danh sách, không cho các nhà thầu vi phạm quy định về thời gian lập hồ sơ quyết toán được trúng thầu đối với các dự án mới trên địa bàn thị xã.

3. Đối với các dự án đang trong thời hạn, các Chủ đầu tư (Ban quản lý dự án) đầu tư xây dựng công trình tổ chức triển khai quyết toán các dự án hoàn thành đảm bảo đúng thời hạn và các quy định theo thông tư 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 và thông tư 64/2018/TT-BTC ngày 30/7/2018 của Bộ Tài chính.

Việc xác định thời gian nộp hồ sơ quyết toán theo quy định tại Điều 22-TT 09/2016/TT-BTC ngày 18/1/2016 như sau:

Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán dự án hoàn thành để trình người có thẩm quyền phê duyệt quyết toán được tính từ ngày ký biên bản bàn giao đưa công trình của dự án vào sử dụng. Thời gian thẩm tra, phê duyệt quyết toán tính từ

ngày nhận đủ hồ sơ quyết toán theo quy định tại Điều 8 Thông tư này. Thời gian tối đa quy định cụ thể như sau:

Dự án	QTQG	Nhóm A	Nhóm B	Nhóm C
Thời hạn nộp HSQT trình phê duyệt quyết toán	09 tháng	09 tháng	06 tháng	03 tháng
Thời gian thẩm tra, phê duyệt quyết toán	07 tháng	04 tháng	02 tháng	01 tháng

4. UBND các xã (phường), các chủ đầu tư (các Ban quản lý dự án) xây dựng công trình chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thị xã nếu vi phạm quy định về quyết toán dự án hoàn thành.

Đối với chủ đầu tư, ban quản lý dự án có hành vi vi phạm quy định về quyết toán dự án hoàn thành có thể bị xử lý theo quy định tại điểm 3, điều 17, Nghị định 139/2017/NĐ-CP ngày 27/11/2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động ĐTXD trong quá trình thẩm tra và phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành, cụ thể:

Phạt tiền đối với hành vi chậm lập hồ sơ quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình để trình người quyết định đầu tư phê duyệt kể từ ngày công trình hoàn thành, đưa vào khai thác, sử dụng như sau:

a) Từ 70.000.000 đồng đến 90.000.000 đồng trong trường hợp chậm quá 09 tháng đối với dự án quan trọng quốc gia và dự án nhóm A;

b) Từ 50.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng trong trường hợp chậm quá 06 tháng đối với dự án nhóm B;

c) Từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng trong trường hợp chậm quá 03 tháng đối với dự án nhóm C

5. Giao cho Phòng Tài chính - Kế hoạch theo dõi, tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện và đề xuất biện pháp xử lý đối với các đơn vị phạm quy định về quyết toán dự án hoàn thành cho Chủ tịch UBND thị xã.

Nhận được văn bản các đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện đúng quy định./.

Nơi nhận:

- Như trên (th);
- Các Phó chủ tịch (th);
- Ban QLDA ĐTXD thị xã Bim Sơn(th);
- Các phòng: TCKH, QLĐT, Kinh tế;
- Lưu: VT, TCKH.



Bùi Huy Hùng

ĐƠN VỊ BÁO CÁO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BÁO CÁO TỔNG HỢP QUYẾT TOÁN DỰ ÁN HOÀN THÀNH

Năm 2019

2. Dự án chưa phê duyệt quyết toán:

b) Dự án chưa nộp hồ sơ quyết toán (gồm cả dự án hoàn thành nhưng chưa làm thủ tục bàn giao đưa vào sử dụng)

STT	Loại dự án	Chủ đầu tư	Dự án trong thời hạn lập báo cáo quyết toán			Dự án chậm nộp báo cáo quyết toán dưới 24 tháng			Dự án chậm nộp báo cáo quyết toán 24 tháng trở lên		
	(Công trình)		Số dự án	Tổng mức đầu tư	Tổng số vốn đã thanh toán	Số dự án	Tổng mức đầu tư	Tổng số vốn đã thanh toán	Số dự án	Tổng mức đầu tư	Tổng số vốn đã thanh toán
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Phần I	BÁO CÁO TỔNG SỐ DỰ ÁN										
	Tổng cộng		32	166.963	116.922	10	11.599	5.551	5	3.038	1.548
	<i>Dự án QTQG</i>										
	<i>Nhóm A</i>										
	<i>Nhóm B</i>										
	<i>Nhóm C</i>		32	166.963	116.922	10	11.599	5.551	5	3.038	1.548
Phần II	CHI TIẾT THEO ĐƠN VỊ CẤP DƯỚI										
I	UBND thị xã Bim Sơn		10	107.650	85.747						
	Dự án QTQG										
	Nhóm A										
	Nhóm B										
	Nhóm C		10	107.650	85.747						

1	Lắp đặt hệ thống cấp nước sinh hoạt từ D63-D90 phường Đông Sơn, thị xã Bim Sơn	UBND thị xã Bim Sơn	1	2.514	1.788						
2	Cải tạo, nâng cấp đường Phan Đình Phùng phường Ngọc Trạo, phường Phú Sơn	UBND thị xã Bim Sơn	1	4.207	3.490						
3	Mở rộng đường Nguyễn Đức Cảnh (Đoạn qua trung tâm thể dục thể thao)	UBND thị xã Bim Sơn	1	1.253	829						
4	Tu bổ cấp thiết Đình Làng Gạo xã Hà Lan, thị xã Bim	UBND thị xã Bim Sơn	1	2.689	2.150						
5	Xây dựng phòng học trường mầm non Xi măng	UBND thị xã Bim Sơn	1	847	680						
6	Di chuyển trạm biến áp khu dân cư Nam Trần Phú	UBND thị xã Bim Sơn	1	196	184						
7	HTKT khu dân cư Nam đường Trần Phú	UBND thị xã Bim Sơn	1	64.434	54.900						
8	HTKT khu dân cư 4+5 phường Bắc Sơn	UBND thị xã Bim Sơn	1	13.969	9.099						
9	Nhà hiệu bộ trường THPT Lê Hồng Phong	UBND thị xã Bim Sơn	1	12.065	9.027						
10	Sửa chữa cải tạo trụ sở HĐND & UBND thị xã Bim	UBND thị xã Bim Sơn	1	5.476	3.600						
II	UBND xã, phường		22	59.313	31.175	10	11.599	5.551	5	3.038	1.548
	Dự án QTQG										
	Nhóm A										
	Nhóm B										
	Nhóm C										
	UBND phường Lam Sơn					2	968	682	0	0	0

1	Xây dựng ki ốt kinh doanh thực phẩm an toàn tại thôn Cổ Đam, phường Lam Sơn	UBND phường Lam Sơn	1	369							
2	Sửa chữa cải tạo trụ sở UBND phường Lam Sơn	UBND phường Lam Sơn	1	612	420						
3	Mười tưới tiêu, giếng khoan vùng rau an toàn thôn Nghĩa Môn	UBND phường Lam Sơn				1	342	232			
4	Vùng rau an toàn thôn Nghĩa Môn(giai đoạn 2)	UBND phường Lam Sơn				1	626	450			
	UBND phường Ba Đình					2	1.471	1.300	0	0	0
1	Công trình: Sửa chữa, cải tạo khuôn viên công sở phường Ba Đình, thị xã Bim Sơn Hạng mục: Nhà hội trường	UBND phường Ba Đình				1	788	749			
2	Công trình: Sửa chữa khuôn viên công sở phường Ba Đình, Thị xã Bim Sơn. Hạng mục: Cổng tường rào, san nền, nhà xe và nhà kho	UBND phường Ba Đình				1	683	551			
3	Công trình: Trường tiểu học Ba Đình, phường Ba Đình, thị xã Bim Sơn Hạng mục: Sửa chữa, sơn nhà hiệu bộ, cải tạo tường rào phía Tây Nam	UBND phường Ba Đình	1	613							
	UBND phường Ngọc Trạo					4	5.012	3.322	1	839	0
1	Nâng cấp, sửa chữa đường Lý Thường Kiệt	UBND phường Ngọc Trạo	1	1.310	100						

2	Xây dựng hệ thống via hè, thoát nước đường Phan Đình	UBND phường Ngọc Trạo	1	623	100						
3	XD 02 ki ốt thực phẩm sạch	UBND phường Ngọc Trạo	1	345	0						
4	XD mới 02 phòng học trường Tiểu học	UBND phường Ngọc Trạo	1	765	200						
5	Nhà chức năng y tế	UBND phường Ngọc Trạo				1	1.207	630			
6	Khuôn viên trạm y tế	UBND phường Ngọc Trạo				1	565	400			
7	Nhà làm việc trạm y tế	UBND phường Ngọc Trạo				1	410	270			
8	Đường Võ Thị Sáu	UBND phường Ngọc Trạo				1	2.830	2.022			
9	Tầng 2 và khu cầu thang trường Tiểu học	UBND phường Ngọc Trạo							1	839	
	UBND xã Quang Trung					0	0	0	0	0	0
1	DĐường GT liên thôn KT3 (từ thôn 1 đi thôn 2) xã Quang Trung	UBND xã Quang Trung	1	1.319	610						
2	Trung tâm văn hóa TT xã Quang Trung	UBND xã Quang Trung	1	5.591	4.287						
3	Trường liên cấp Tiểu học & THCS	UBND xã Quang Trung	1	6.531	3.088						
	UBND phường Phú Sơn					2	4.148	247	1	718	513
1	Trạm y tế phường Phú Sơn	UBND phường Phú Sơn							1	718	513
2	Nhà lớp học và các công trình phụ trợ trường TH&THCS Phú Sơn, phường Phú Sơn	UBND phường Phú Sơn				1	2.991	2			

3	Xây dựng hệ thống vỉa hè, thoát nước đường Phan Đình Phùng, phường Phú Sơn	UBND phường Phú Sơn				1	1.156	245				
4	Xây dựng Kiot kinh doanh thực phẩm an toàn phường	UBND phường Phú Sơn	1	349	0							
	UBND phường Đông Sơn					0	0	0	0	0	0	0
1	5 Tuyến đường + 3 tuyến đường xóm Sơn tây	UBND Phường Đông Sơn	1	1.260	70							
2	Cải tạo mở rộng đường Nguyễn Gia Thiều	UBND Phường Đông Sơn	1	308	300							
3	Mặt nền đường Nguyễn Gia Thiều	UBND Phường Đông Sơn	1	369	270							
4	Nhà hiệu bộ trường Xi Măng	UBND Phường Đông Sơn	1	3.983	3.577							
5	Phá dỡ nhà hiệu bộ Trường xi măng	UBND Phường Đông Sơn	1	438	355							
6	Nhà văn hóa Xóm Trường Sơn	UBND Phường Đông Sơn	1	693	570							
7	XD Đường nước sạch	UBND Phường Đông Sơn	1	1.009	650							
8	XD nhà xe cơ quan UBND Phường	UBND Phường Đông Sơn	1	442	340							
	UBND phường Bắc Sơn					0	0	0	3	1.481	1.035	
1	Mương thoát nước đường Hoàng Diệu đoạn qua trường Tiểu học	Tháng 12/2019 - tháng 12/2019	1	187	134							
2	Nâng cấp cải tạo đường Thiệu Trị, khu phố 5, phường Bắc Sơn	Tháng 11/2019 - tháng 12/2019	1	333	228							
3	Đường dân cư thôn 10 đoạn qua nhà văn hóa								1	538	410	

4	Đường dân cư thôn 10B đoạn qua nhà văn hóa								1	593	453
5	Đường dân cư thôn 11 đoạn qua nhà văn hóa								1	350	172
6	Trường Tiểu học Bắc Sơn và trường THCS Bắc Sơn	Tháng 9/2015 - tháng 12/2019	1	31.864	15.876						

3. Tồn tại, vướng mắc về công tác quyết toán dự án hoàn thành

4. Kiến nghị về công tác quyết toán dự án hoàn thành: