

**ỦY BAN NHÂN DÂN
THỊ XÃ BỈM SƠN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **354** /UBND-VP

Bỉm Sơn, ngày **07** tháng 3 năm 2017

V/v yêu cầu UBND phường Lam Sơn
báo cáo tiến độ thực hiện dự án
Khu xen cư Đông Bệnh viện Đa khoa BS

Kính gửi: UBND phường Lam Sơn.

Dự án khu xen cư Đông Bệnh viện Đa khoa thị xã Bỉm Sơn do UBND phường Lam Sơn làm chủ đầu tư đã triển khai thực hiện từ năm 2015; mặc dù các phòng ban chuyên môn UBND Thị xã đã làm việc, hướng dẫn UBND phường nhiều lần nhưng đến nay vẫn chưa khởi công xây dựng.

Để đẩy nhanh tiến độ dự án trên, UBND Thị xã tổ chức buổi làm việc với lãnh đạo phường; theo ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Tổng Thanh Bình, nội dung UBND phường Lam Sơn chuẩn bị báo cáo tại buổi làm việc gồm:

1. Công tác bồi thường GPMB thực hiện dự án:

- Số hộ đã thống nhất dự toán bồi thường GPMB.
- Số hộ chưa thống nhất GPMB (nêu chi tiết và phương án giải quyết các vướng mắc của từng hộ); yêu cầu lập biểu tiến độ thực hiện từng công việc của từng nhóm hộ có đặc điểm giống nhau, cán bộ được giao thực thi, lãnh đạo được phân công chỉ đạo cụ thể.v.v.

2. Công tác tổ chức thi công dự án.

Từ biểu tiến độ giải phóng mặt bằng, lập biểu tiến độ thực hiện công tác chuẩn bị và tổ chức thi công, biện pháp thi công dự án.

Thời gian chuẩn bị hồ sơ xong trước **15/3/2017**; UBND Thị xã tổ chức hội nghị vào nửa cuối tháng 3/2017. Trong quá trình lập báo cáo, có gì vướng mắc, đề nghị UBND phường liên hệ với phòng Tài nguyên & môi trường và phòng Quản lý đô thị để được hướng dẫn.

Văn phòng HĐND&UBND Thị xã thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND thị xã Tổng Thanh Bình để UBND phường Lam Sơn thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch; PCT Tổng Thanh Bình (để b/c);
- Phòng TNMT; QLĐT (p/h);
- Lưu: VT.



Lại Thế Anh