

**ỦY BAN NHÂN DÂN
THỊ XÃ BỈM SƠN**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **514** /UBND - TNMT

Bỉm Sơn, ngày **03** tháng **4** năm 2017

V/v báo cáo tiến độ thực hiện dự án:
xử lý triệt để bãi rác Núi Voi P. Đông Sơn

Kính gửi: Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa.

Thực hiện Hợp đồng thi công xây dựng số 05/2016/HĐ-XD ngày 23/12/2016 giữa Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa với nhà thầu Liên danh AE – Thịnh Toàn về việc thực hiện gói thầu số 4: Xây dựng giai đoạn 1 của công trình Cải tạo, nâng cấp bãi chôn lấp rác thải sinh hoạt hợp vệ sinh trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn; ý kiến kết luận tại Hội nghị ngày 22 tháng 3 năm 2017 giữa Sở Tài nguyên Môi trường với các ban ngành có liên quan về việc kiểm tra, đôn đốc tiến độ thực hiện dự án.

Trong quá trình nhà thầu Liên danh AE - Thịnh Toàn triển khai thực hiện dự án, phòng Tài nguyên và Môi trường đã thường xuyên kiểm tra, giám sát nhà thầu thực hiện theo các nội dung đã ký cam kết theo hợp đồng thi công xây dựng số 05/2016/HĐ-XD, nhưng đến nay, dự án Xây dựng giai đoạn 1 của công trình Cải tạo, nâng cấp bãi chôn lấp rác thải sinh hoạt hợp vệ sinh nêu trên vẫn chưa thực hiện.

UBND thị xã Bỉm Sơn báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa. *ml*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND TX (b/c);
- Lưu: VT, TNMT.



Tổng Thanh Bình