

KẾ HOẠCH

Khắc phục những hạn chế, yếu kém về kinh tế - xã hội, Quốc phòng - an ninh quý I năm 2017

Thực hiện Kế hoạch số 48/KH-UBND ngày 29/3/2017 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc khắc phục những hạn chế, yếu kém về kinh tế - xã hội quý I năm 2017; UBND thị xã Bỉm Sơn xây dựng Kế hoạch khắc phục cụ thể như sau:

I. NHỮNG TỒN TẠI, HẠN CHẾ VÀ NGUYÊN NHÂN.

1. Công tác GPMB tại một số dự án còn chậm làm ảnh hưởng đến tiến độ và hiệu quả đầu tư của các dự án:

Trong quý I/2017, UBND thị xã Bỉm Sơn tập trung giải quyết những tồn tại, vướng mắc liên quan đến việc giải phóng mặt bằng đối với 02 dự án trọng điểm, quy mô thực hiện dự án lớn, phục vụ phát triển cơ sở hạ tầng giao thông, phát triển đầu tư phát triển kinh tế của Thị xã.

- Đối với Dự án xây dựng công trình cầu vượt tại nút giao thông đường sắt chuyên dùng của Nhà máy xi măng Bỉm Sơn với Quốc lộ 1A, thị xã Bỉm Sơn:

Hiện còn tồn tại 18 đang sử dụng đất trên diện tích đất giao thông 1.713,5 m² (diện tích đất UBND tỉnh đã có Quyết định thu hồi thực hiện dự án cải tạo nâng cấp Quốc lộ 1A năm 2011; đã bồi thường, hỗ trợ về đất đai cho các hộ năm 2011 theo quy định), các hộ dân tái lấn chiếm diện tích đất để sử dụng, không chấp hành GPMB tài sản vật kiến trúc, cây hoa màu trên đất để Nhà nước thực hiện dự án.

UBND Tỉnh đã có văn bản số 537/UBND-CN ngày 13/01/2017 chấp thuận chủ trương áp dụng chính sách hỗ trợ đặc thù đối với các hộ khi GPMB thực hiện dự án; đồng thời, Chủ tịch UBND Thị xã và các Sở, ngành, UBND phường Ngọc Trạo đã tổ chức đối thoại, tuyên truyền, vận động; nhưng đến nay, các hộ gia đình vẫn không tự giác bàn giao mặt bằng, làm ảnh hưởng đến tình hình trật tự an ninh xã hội trên địa bàn và làm chậm tiến độ thực hiện dự án.

* Nguyên nhân: Chủ yếu do các hộ dân khiếu nại nhà nước thực hiện bồi thường về đất khi GPMB mở rộng Quốc lộ 1A năm 2010-2012 chưa đúng với thực tế nguồn gốc đất sử dụng;

- Đối với Dự án đầu tư khu dân cư Bắc Lương Đình, tại phường Phú Sơn:

Hiện nay, còn 4 hộ thuộc diện GPMB, bồi thường về đất và vật kiến trúc. Các hộ không nhận tiền và không bàn giao mặt bằng vì không đồng ý đơn giá

bồi thường vật kiến trúc và đòi bồi thường theo giá đất ở (UBND phường xác định nguồn gốc đất vườn). UBND phường, phòng TNMT Thị xã đã tổ chức vận động, đối thoại nhiều lần nhưng các hộ vẫn không nhận tiền bồi thường.

* *Nguyên nhân:* Chưa đồng tình với phương án Bồi thường hỗ trợ GPMB; kiến nghị về nguồn gốc đất và đơn giá vật kiến trúc thấp.

2. Quản lý nhà nước về tài nguyên, khoáng sản, ô nhiễm môi trường

Trong thời gian qua trên địa bàn Thị xã vẫn xảy ra tình trạng vi phạm về khai thác tài nguyên trái phép; sản lượng khai thác thực tế chưa được kiểm tra thường xuyên; tình trạng ô nhiễm môi trường chưa được khắc phục.

* *Nguyên nhân:*

- Việc cấp phép khai thác mỏ còn nhiều bất cập về quy hoạch, kế hoạch, gây hệ quả về môi trường và khó khăn trong thực hiện quản lý nhà nước;

- Công tác thanh tra, kiểm tra, quản lý, giám sát về tài nguyên, khoáng sản và môi trường chưa thường xuyên; trách nhiệm của một số cán bộ xã, phường, đơn vị chức năng chưa cao, phát hiện vi phạm chưa kịp thời, việc xử lý vi phạm chưa nghiêm, chưa đủ sức răn đe, ngăn ngừa vi phạm.

3. Việc tuyên truyền chính sách, pháp luật của Nhà nước, của Tỉnh đến người dân có lúc chưa kịp thời và đầy đủ dẫn đến khiếu kiện đông người, vượt cấp.

Vẫn còn tình trạng nhiều hộ gia đình chưa đồng tình với chủ trương, chính sách, quy định của nhà nước trong việc Bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng để thực hiện một số dự án trọng điểm trên địa; nhiều hộ dân bức xúc về tình trạng ô nhiễm môi trường, dẫn đến việc kiến nghị, khiếu nại nhiều lần, kiến nghị, khiếu nại vượt cấp, khiếu kiện đông người.

* *Nguyên nhân:*

- Công tác tuyên truyền chính sách, pháp luật cho người dân chưa thường xuyên, chưa sâu rộng, chưa kịp thời; một số chính quyền cơ sở chưa sâu sát, chưa nắm chắc tình hình để phát hiện chưa kịp thời những vụ việc phát sinh. Hiệu quả phối hợp giữa Chính quyền và đoàn thể các cấp còn hạn chế.

- Một số dự án công nghiệp trên địa bàn có tác động xấu đến môi trường, ảnh hưởng đến đời sống và sức khỏe của nhân dân. Chương trình xử lý rác thải đô thị và dự án xử lý bãi rác Núi Voi triển khai chậm, làm cho tình trạng ô nhiễm môi trường ngày càng nặng hơn, gây bức xúc trong nhân dân.

II. KẾ HOẠCH KHẮC PHỤC.

1. Đẩy nhanh tiến độ GPMB và thực hiện các dự án đảm bảo tiến độ tạo môi trường thuận lợi để thu hút đầu tư trên địa bàn:

- *Giải pháp:* Tập trung cao độ giải quyết vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ GPMB và thực hiện các dự án đảm bảo tiến độ đối với các dự án, trọng tâm là 02 dự án: Dự án xây dựng công trình cầu vượt tại nút giao thông đường sắt chuyên

dùng của Nhà máy xi măng Bỉm Sơn với Quốc lộ 1A, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa và dự án đầu tư khu dân cư Bắc Lương Đình Cửa tại phường Phú Sơn:

+ Kiến nghị với UBND tỉnh sớm xem xét giải quyết một số vướng mắc về chính sách bồi thường, hỗ trợ; rà soát lại việc thực hiện BT GPMB dự án mở rộng Quốc lộ 1A.

+ Thực hiện biện pháp cưỡng chế thu hồi đất đối với 18 hộ gia đình, cá nhân ảnh hưởng thực hiện dự án xây dựng công trình cầu vượt tại nút giao thông đường sắt chuyên dùng của Nhà máy xi măng Bỉm Sơn với Quốc lộ 1A, thị xã Bỉm Sơn; *Thời gian hoàn thành: xong trước 30/4/2017.*

+ Thực hiện cưỡng chế thu hồi đất đối với 4 hộ gia đình không chấp hành bàn giao mặt bằng cho dự án khu dân cư Bắc Lương Đình Cửa.

Thời gian hoàn thành: Xong trước 31/5/2017.

- **Đơn vị thực hiện:** Phòng Tài nguyên & Môi trường, Hội đồng GPMB, UBND phường Ngọc Trạo và phường Bắc Sơn.

2. Khắc phục hạn chế trong quản lý nhà nước về tài nguyên, khoáng sản, tình trạng ô nhiễm môi trường.

- **Giải pháp:**

+ Tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật về bảo vệ tài nguyên, môi trường, thường xuyên tiến hành kiểm tra, thanh tra theo kế hoạch và phản ánh của nhân dân, phát hiện và xử lý kịp thời, dứt điểm các vi phạm về xây dựng công trình, trật tự đô thị, khai thác tài nguyên trái phép, lấn chiếm đất đai. Nâng cao hiệu quả hoạt động của Đội quản lý trật tự đô thị Thị xã và công tác quản lý trật tự đô thị các xã, phường.

+ Xử lý nghiêm các vụ vi phạm đã được phát hiện đối với Tổ chức cá nhân vi phạm và đối với cán bộ, công chức không hoàn thành nhiệm vụ.

Thời gian hoàn thành: Trước 15/6/2017.

+ Tập trung rà soát toàn bộ việc thực hiện các nội dung về cam kết bảo vệ môi trường đối với các đơn vị, doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thị xã; xây dựng kế hoạch kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường đối với từng trường hợp cụ thể theo quy định.

Thời gian hoàn thành: Trước 30/6/2017.

- **Đơn vị thực hiện:** Phòng Tài nguyên & Môi trường.

+ Báo cáo UBND Tỉnh cho lập quy hoạch chi tiết cụm công nghiệp Đông Bắc Bỉm Sơn thuộc phường Đông Sơn; đồng thời có giải pháp thực hiện quy hoạch, bố trí tái định cư, đảm bảo ổn định cuộc sống cho các hộ dân đang ở gần sát nhà máy công nghiệp có ô nhiễm.

+ Báo cáo UBND tỉnh về biện pháp nhằm thúc đẩy thực hiện dự án xử lý ô nhiễm bãi rác Núi Voi và sớm có nhà máy xử lý rác bằng công nghệ đốt trên địa bàn thị xã.

3. Việc tuyên truyền chính sách, pháp luật của Nhà nước, của Tỉnh đến người dân có lúc chưa kịp thời và rõ ràng dẫn đến khiếu kiện đông người, vượt cấp.

- Giải pháp:

+ Đẩy mạnh công tác tuyên truyền PBGDPL; tiếp tục triển khai Kế hoạch 04/KH-UBND ngày 03/01/2017 về tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2017 của thị xã đến các ngành và các xã, phường. Duy trì tuyên truyền các văn bản pháp luật mới, các văn bản pháp luật quan trọng của Tỉnh, Thị xã đều được phổ biến đến tận người dân thông qua hệ thống truyền thanh, truyền hình của Thị xã; các xã, phường duy trì lịch phát thanh, phát sóng chuyên mục Hỏi – Đáp pháp luật.

+ Tích cực phối hợp với các tổ chức đoàn thể, thực hiện tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện quyền kiến nghị, khiếu nại, tố cáo theo đúng quy định của pháp luật; có biện pháp kiên quyết với những đối tượng vì động cơ và lợi ích cá nhân có hành vi kích động, tuyên truyền trong nhân dân có những hành động, như: tập trung khiếu kiện đông người, vượt cấp; nói và hành động đi ngược chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước; làm ảnh hưởng xấu đến môi trường đầu tư kinh doanh của thị xã.

+ Nâng cao trách nhiệm và hiệu quả trong công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện sau kết luận thanh tra, quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo; tập trung giải quyết nhanh, dứt điểm những kiến nghị của công dân theo đúng quy định của pháp luật.

Thời gian hoàn thành: Trong Quý II/2017.

- Đơn vị thực hiện: Phòng Tư pháp, Hội đồng PBGDPL thị xã, Ban tiếp công dân thị xã, UBND các xã, phường.

UBND thị xã Bim Sơn báo cáo kế hoạch khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác chỉ đạo điều hành về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh quý I/2017.

Nơi nhận:

- UBND Tỉnh (b/c);
- TT Thị uỷ, HĐND (b/c);
- Phòng ban UBND Thị xã;
- UBND xã, phường;
- Lưu: VT.

