

**ỦY BAN NHÂN DÂN
THỊ XÃ BỈM SƠN**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 700 /UBND-QLĐT

Bỉm Sơn, ngày 28 tháng 4 năm 2017

V/v thay đổi chủng loại vật liệu xây
dựng công trình Phục dựng tôn tạo
di tích Đền Bát Hải Long Vương

Kính gửi: Ủy ban nhân dân phường Phú Sơn.

Ủy ban nhân dân thị xã Bỉm Sơn nhận được Tờ trình số 09/TTr-UBND ngày 17 tháng 4 năm 2017 của UBND phường Phú Sơn về việc xin thay đổi chủng loại vật liệu xây dựng công trình: Phục dựng, tôn tạo di tích Đền Bát Hải Long Vương. Sau khi xem xét, UBND thị xã Bỉm Sơn có ý kiến như sau:

1. Công trình: Phục dựng, tôn tạo di tích Đền Bát Hải Long Vương, phường Phú Sơn thị xã Bỉm Sơn, được UBND thị xã Bỉm Sơn phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình tại Quyết định số 175/QĐ-UBND ngày 16/01/2017. Toàn bộ vật liệu sử dụng trong công trình được phê duyệt là vật liệu không nung (tỷ lệ 100%). Tuy nhiên, ngoài nguồn vốn ngân sách, công trình còn sử dụng nguồn huy động xã hội hóa để thực hiện dự án, trong đó có một số doanh nghiệp sản xuất VLXD trên địa bàn thị xã đóng góp, hỗ trợ xây dựng bằng gạch nung.

Vậy, việc sử dụng vật liệu gạch nung từ đóng góp của các doanh nghiệp không vi phạm quy định Thông tư số 09/2012/TT-BXD ngày 28/11/2012 của Bộ Xây dựng, do đó UBND thị xã Bỉm Sơn thống nhất chủ trương cho UBND phường Phú Sơn được sử dụng gạch nung huy động để xây dựng công trình. Phần vật liệu xây dựng còn lại (nếu có) bắt buộc phải sử dụng loại vật liệu gạch không nung theo thiết kế đã được phê duyệt.

2. Ủy ban nhân dân phường Phú Sơn có trách nhiệm tổ chức lập điều chỉnh thiết kế lập hồ sơ điều chỉnh thiết kế theo nội dung trên, đảm bảo các yêu cầu, tiêu chuẩn kỹ thuật, chất lượng công trình.

3. Giao cho phòng Quản lý đô thị kiểm tra, giám sát và hướng dẫn UBND phường Phú Sơn thực hiện đảm bảo đúng với các quy định hiện hành.

Ủy ban nhân dân thị xã Bỉm Sơn có ý kiến để UBND phường Phú Sơn biết, căn cứ thực hiện./

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các phòng: TCKH, VHHT;
- Lưu: QLĐT, VT.



Bùi Huy Hùng