

Số: 1469 /QĐ-UBND

Bỉm Sơn, ngày 03 tháng 5 năm 2017

**QUYẾT ĐỊNH**

Về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án: Cải tạo, nâng cấp  
đường Ngô Quyền, phường Ba Đình, thị xã Bỉm Sơn

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN THỊ XÃ BỈM SƠN**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19/6/2015 của Quốc hội;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định của Chủ tịch UBND thị xã Bỉm Sơn số 5199/QĐ-UBND ngày 28/10/2016 về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật dự án: Cải tạo, nâng cấp đường Ngô Quyền, phường Ba Đình, thị xã Bỉm Sơn;

Theo báo cáo thẩm định số 07/TCKH-BCTĐ ngày 28/4/2017 của phòng Tài chính - Kế hoạch về việc thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Cải tạo, nâng cấp đường Ngô Quyền, phường Ba Đình, thị xã Bỉm Sơn;

Theo đề nghị của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Bỉm Sơn tại Tờ trình số: 72/TTr-QLDA ngày 26/4/2017 về việc trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Cải tạo, nâng cấp đường Ngô Quyền, phường Ba Đình, thị xã Bỉm Sơn,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Cải tạo, nâng cấp đường Ngô Quyền, phường Ba Đình, thị xã Bỉm Sơn với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.


**Điều 2.** Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Bỉm Sơn chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Giám đốc ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Bỉm Sơn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu: VT, TCKH.



**Bùi Huy Hùng**

**PHỤ LỤC: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU**

**Dự án: Cải tạo, nâng cấp đường Ngô Quyền, phường Ba Đình, thị xã Bim Sơn**  
(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày tháng 4 năm 2017 của UBND thị xã Bim Sơn)



| STT                      | Tên gói thầu   | Giá gói thầu       | Nguồn vốn  | Hình thức lựa chọn nhà thầu | Phương thức lựa chọn nhà thầu | Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu | Loại hợp đồng | Thời gian thực hiện hợp đồng |
|--------------------------|--|--------------------|--|-----------------------------|-------------------------------|---|---------------|------------------------------|
| 1                        | Xây lắp công trình phần: Nền, mặt đường, hệ thống thoát nước | 523.993.157        | Ngân sách thị xã và các nguồn huy động hợp pháp khác | Chỉ định thầu               | Chỉ định thầu rút gọn         | Sau khi phê duyệt KHLCNT                    | Trọn gói      | 10 tháng                     |
| 2                        | Xây lắp công trình phần: Điện chiếu sáng                     | 258.168.757        | nt   | nt                          | nt                            | nt  | nt            | 10 tháng                     |
| 3                        | Bảo hiểm công trình  | 2.264.704          | nt   | nt                          | nt                            | nt  | nt            | Theo thời gian xây lắp       |
| 4                        | Kiểm toán công trình   | 15.060.788         | nt   | nt                          | nt                            | nt  | nt            | 01 tháng                     |
| <b>Tổng giá gói thầu</b> |  | <b>799.487.406</b> |  |                             |                               |   |               |                              |

(Giá gói thầu đã bao chi phí dự phòng)

Số: 07/TCKH-BCTĐ

Bỉm Sơn, ngày 28 tháng 4 năm 2017

**BÁO CÁO THẨM ĐỊNH**  
**Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án**  
**Cải tạo, nâng cấp đường Ngô Quyền, phường Ba Đình, thị xã Bỉm Sơn**

Kính gửi: Chủ tịch UBND thị xã Bỉm Sơn

Căn cứ Luật Xây dựng số: 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, Khóa XIII, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định của Chủ tịch UBND thị xã Bỉm Sơn số 5199/QĐ-UBND ngày 28/10/2016 về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật dự án: Cải tạo, nâng cấp đường Ngô Quyền, phường Ba Đình, thị xã Bỉm Sơn;

Trên cơ sở Tờ trình số: 72/TTr-QLDA ngày 26/4/2017 của Ban quản lý dự án thị xã về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu và các tài lệ liên quan được cung cấp, Phòng Tài chính - Kế hoạch đã tiến hành thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Cải tạo, nâng cấp đường Ngô Quyền, phường Ba Đình, thị xã Bỉm Sơn từ ngày 26/4/2017 đến ngày 28/4/2017 và báo cáo kết quả thẩm định như sau:

**I. THÔNG TIN CƠ BẢN**

**1. Khái quát về dự án:**

Dự án Cải tạo, nâng cấp đường Ngô Quyền, phường Ba Đình, thị xã Bỉm Sơn được Chủ tịch UBND thị xã Bỉm Sơn phê duyệt với một số nội dung chính sau đây:

a) Tên dự án: Cải tạo, nâng cấp đường Ngô Quyền, phường Ba Đình, thị xã Bỉm Sơn;

b) Tổng mức đầu tư: **1.213.475.540 đồng**;

c) Nguồn vốn: Ngân sách thị xã và huy động hợp pháp khác;

d) Tên chủ đầu tư: UBND thị xã Bỉm Sơn;

đ) Thời gian thực hiện dự án: không quá 1 năm ;

e) Địa điểm, quy mô dự án:

- Địa điểm: Phường Ba Đình, thị xã Bỉm Sơn;

- Quy mô: Cải tạo, nâng cấp đường Ngô Quyền với chiều dài tuyến khoảng 245,08m, kết cấu mặt nhựa carboncor astphan rộng 5,5m.

Đầu tư hệ thống chiếu sáng 07 cột bát giác liền cần, 01 tủ điều khiển, dây bằng cáp ngầm.

Đầu tư đường ống cấp nước dọc đường bằng ống HDPE D50, dài 227,25m.

g) Nhóm dự án, loại, cấp công trình: Nhóm C, công trình giao thông, cấp IV.

**2. Tóm tắt nội dung văn bản trình duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu:**

a) Tổng giá trị phần công việc đã thực hiện: 49.509.448 đồng;

b) Tổng giá trị phần công việc chưa thực hiện mà không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu: 364.478.686 đồng;

c) Tổng giá trị phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu: 799.487.406 đồng;

d) Tổng giá trị phần công việc chưa đủ điều kiện lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu (nếu có): không đồng;

đ) Tổng giá trị các phần công việc: 1.213.475.540 đồng;

e) Tổng mức đầu tư của dự án: 1.213.475.540 đồng.

**3. Tổ chức thẩm định:**

Phòng Tài chính – Kế hoạch tiến hành thẩm định độc lập do chuyên viên thực hiện sau đó trình lãnh đạo phòng, khi có ý kiến khác biệt của các thành viên sẽ tổng hợp báo cáo UBND thị xã xem xét và quyết định.

**III. TỔNG HỢP KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH**

**1. Căn cứ pháp lý để lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu:**

a) Tổng hợp kết quả thẩm định về căn cứ pháp lý:

Kết quả thẩm định về căn cứ pháp lý của việc lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu được tổng hợp theo **Bảng số 1** dưới đây:

| TT | Nội dung kiểm tra  | Kết quả thẩm định |          |
|----|--|-------------------|----------|
|    |  | Có                | Không có |
| 1  | Quyết định phê duyệt dự án hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư | X                 |          |
| 2  | Văn bản phê duyệt nguồn vốn cho dự án                          | X                 |          |
| 3  | Hiệp định, hợp đồng vay vốn (nếu có)                           |                   |          |
| 4  | Các văn bản pháp lý liên quan                                  | X                 | X        |

b) Ý kiến thẩm định về căn cứ pháp lý: Căn cứ các tài liệu chủ đầu tư trình và kết quả thẩm định được tổng hợp tại Bảng số 1, Phòng Tài chính - Kế hoạch tổ chức thẩm định xét thấy việc lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu là đủ cơ sở pháp lý.

**2. Phân chia dự án thành các gói thầu:**

Việc phân chia dự án thành các gói thầu căn cứ theo tính chất kỹ thuật, trình tự thực hiện, tính đồng bộ của dự án và quy mô gói thầu là hợp lý.

**3. Nội dung tờ trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu:**

a) Phần công việc không thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

- Phần công việc đã thực hiện: Cơ bản phù hợp giữa phần công việc đã thực hiện với kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã được phê duyệt trước đây;

- Phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu: phù hợp với tính chất kỹ thuật, trình tự thực hiện và các quy định về đầu tư xây dựng công trình.

- Phần công việc chưa đủ điều kiện lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu (nếu có): không có;

b) Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

Phòng Tài chính – Kế hoạch tổ chức thẩm định kiểm tra và tổng hợp các nội dung theo **Bảng số 2** dưới đây:

**Bảng số 2**

| <b>TỔNG HỢP KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH NỘI DUNG KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU</b> |   |                          |  |
|---|---|--------------------------|--|
| <b>TT</b>   | <b>Nội dung kiểm tra</b>                    | <b>Kết quả thẩm định</b> |  |
|   |   | <b>Tuân thủ, phù hợp</b> | <b>Không tuân thủ hoặc không phù hợp</b> |
| 1   | Tên gói thầu                                | X                        |  |
| 2   | Giá gói thầu                                | X                        |  |
| 3   | Nguồn vốn                                   | X                        |  |
| 4   | Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu  | X                        |  |
| 5   | Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu | X                        |  |
| 6   | Loại hợp đồng                               | X                        |  |

- Ý kiến thẩm định về nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu: căn cứ tài liệu do Ban quản lý dự án trình duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu và kết quả thẩm định được tổng hợp tại **Bảng số 2**, thấy nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu phù hợp với quy định của pháp luật về đấu thầu, pháp luật liên quan, yêu cầu của dự án.

c) Ý kiến thẩm định về tổng giá trị của các phần công việc:

- Tổng giá trị phần công việc đã thực hiện, tổng giá trị phần công việc chưa thực hiện mà không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu, tổng giá trị phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu, tổng giá trị phần công việc chưa đủ điều kiện lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu (nếu có) bằng tổng mức đầu tư.

#### **IV. NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ**

##### **1. Nhận xét về nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu**

Trên cơ sở tổng hợp kết quả thẩm định theo từng nội dung nêu trên, phòng Tài chính - Kế hoạch nhận thấy kế hoạch lựa chọn nhà thầu là phù hợp. Thống nhất với đề nghị của chủ đầu tư về kế hoạch lựa chọn nhà thầu.


## 2. Kiến nghị

Trên cơ sở tờ trình của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu và kết quả thẩm định, phân tích như trên, Phòng Tài chính - Kế hoạch đề nghị UBND thị xã Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Cải tạo, nâng cấp đường Ngô Quyền, phường Ba Đình, thị xã Bim Sơn.

### *Nơi nhận:*

- Như trên;
- Lưu VT.

TRƯỞNG PHÒNG  
PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH  
THỊ XÃ BİM SƠN



Tông Văn Thọ

**PHỤ LỤC BÁO CÁO THẨM ĐỊNH**

(Kèm theo Báo cáo thẩm định số 07/TCKH/BCTĐ ngày 28 tháng 4 năm 2017)

**BẢNG TÀI LIỆU KÈM THEO BÁO CÁO THẨM ĐỊNH**

| STT | Nội dung  | Ghi chú   |
|-----|---|-----------|
| 1   | Văn bản trình duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu                              | Bản chính |
| 2   | - Chứng chỉ đào tạo về đấu thầu của các thành viên trong tổ chức thẩm định; |           |