

**ỦY BAN NHÂN DÂN
THỊ XÃ BỈM SƠN**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **748** /UBND - QLĐT

Bỉm Sơn, ngày **08** tháng 5 năm 2017

V/v chủ trương điều chỉnh thiết kế dự án:
Cải tạo, nâng cấp đường Võ Thị Sáu
(đoạn từ đường Tô Vĩnh Diện đến đường
Đoàn Kết, phường Ngọc Trạo)

Kính gửi: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Bỉm Sơn.

Ủy ban nhân dân thị xã Bỉm Sơn nhận được văn bản số: 53/QLDA-KT ngày 14 tháng 4 năm 2017 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Bỉm Sơn về việc xin chủ trương điều chỉnh thiết kế dự án: cải tạo, nâng cấp đường Võ Thị Sáu (đoạn từ đường Tô Vĩnh Diện đến đường Đoàn Kết, phường Ngọc Trạo). Xét đề nghị của phòng Quản lý đô thị tại văn bản số /QLĐT ngày 17 tháng 4 năm 2017 về việc báo cáo các nội dung điều chỉnh thiết kế: Cải tạo, nâng cấp đường Võ Thị Sáu (đoạn từ đường Tô Vĩnh Diện đến đường Đoàn Kết, phường Ngọc Trạo). Sau khi xem xét hồ sơ dự án, Chủ tịch UBND thị xã Bỉm Sơn có ý kiến như sau:

1. Nhằm đảm bảo chất lượng, tuổi thọ công trình, đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến đường, UBND thị xã Bỉm Sơn thống nhất chủ trương cho điều chỉnh bổ sung thiết kế, dự toán công trình: Cải tạo, nâng cấp đường Võ Thị Sáu (đoạn từ đường Tô Vĩnh Diện đến đường Đoàn Kết, phường Ngọc Trạo), cụ thể như sau:

+ Bổ sung 01 cột đèn chiếu sáng tại nút giao giữa đường Võ Thị Sáu và đường Đoàn Kết.

+ Bổ sung khối lượng vượt nổi tại nút giao giữa đường Võ Thị Sáu và đường Nguyễn Thái Học tạo êm thuận. Kết cấu vượt nổi theo kết cấu áo đường, mặt đường đã được phê duyệt có nghiên cứu phù hợp với hiện trạng.


+ Bổ sung khối lượng xử lý nền đường yếu để đảm bảo chất lượng và tuổi thọ công trình.

2. Giao cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Bỉm Sơn nghiên cứu lập hồ sơ điều chỉnh thiết kế theo nội dung trên và các nội dung khác liên quan đảm bảo các yêu cầu, tiêu chuẩn kỹ thuật, chất lượng công trình nhưng không làm thay đổi tính chất, quy mô dự án và không làm vượt tổng mức đầu tư, trình phê duyệt theo quy định và tổ chức thực hiện đảm bảo tiến độ.

Ủy ban nhân dân Thị xã có ý kiến và giao nhiệm vụ đề ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng căn cứ thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP, QLĐT.



Bùi Huy Hùng