

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Lập điều chỉnh mở rộng quy hoạch chi tiết khu dân cư Nam Đồi Bỉm, xã Quang Trung, thị xã Bỉm Sơn.

CHỦ TỊCH UBND THỊ XÃ BỈM SƠN

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số: 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu theo Luật Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số: 1672/QĐ-UBND ngày 22/5/2017 của Chủ tịch UBND thị xã Bỉm Sơn về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán lập điều chỉnh mở rộng quy hoạch chi tiết khu dân cư Nam Đồi Bỉm, xã Quang Trung, thị xã Bỉm Sơn (tỷ lệ 1/500);

Xét Tờ trình số: 171 /TTr-QLĐT ngày 22/5/2017 của phòng Quản lý đô thị về việc xin phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu lập điều chỉnh mở rộng quy hoạch chi tiết khu dân cư Nam Đồi Bỉm, xã Quang Trung, thị xã Bỉm Sơn (tỷ lệ 1/500);

Theo đề nghị của Trưởng phòng Tài chính - KH tại văn bản số /TCKH ngày 22/5/2017 về việc báo cáo thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu lập điều chỉnh mở rộng quy hoạch chi tiết khu dân cư Nam Đồi Bỉm, xã Quang Trung, thị xã Bỉm Sơn,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu lập điều chỉnh mở rộng quy hoạch chi tiết khu dân cư Nam Đồi Bỉm, xã Quang Trung, thị xã Bỉm Sơn (tỷ lệ 1/500); với những nội dung chính sau:

1. Mô tả tóm tắt về công trình:

Tên đồ án: Lập điều chỉnh mở rộng quy hoạch chi tiết khu dân cư Nam Đồi Bỉm, xã Quang Trung, thị xã Bỉm Sơn (tỷ lệ 1/500).

Hạng mục công việc: Tổ chức thực hiện công tác lập điều chỉnh quy hoạch;

- Dự toán kinh phí: 592.996.200,0 đồng

(Bằng chữ: Năm trăm chín hai triệu, chín trăm chín sáu nghìn, hai trăm đồng)

+ Chi phí khảo sát địa hình:

51.496.959,0 đồng;

+ Chi phí lập nhiệm vụ và đồ án quy hoạch: 450.825.000,0 đồng;
+ Chi phí khác: 90.780.460,0 đồng;

- Chủ đầu tư: UBND thị xã Bim Sơn;
- Nguồn vốn đầu tư: Vốn ngân sách thị xã;

2. Phần công việc không áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu:

Chi phí khác có giá trị: 90.780.460,0 đồng; Chi phí thẩm định khảo sát: 2.452.236 đồng.

3. Phần kế hoạch đấu thầu: Gồm các công việc: Tư vấn khảo sát lập nhiệm vụ và lập điều chỉnh quy hoạch: 499.986.723,0 đồng;

Biểu 2: Tổng hợp kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức, phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
-	TV khảo sát, lập điều chỉnh quy hoạch	499.986.723	NS Thị xã	Chỉ định thầu	Sau khi KH lựa chọn nhà thầu được phê duyệt	Trọn gói	45 ngày
Tổng cộng: 499.986.723,0 đồng.							


Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Chánh Văn phòng HĐND và UBND Thị xã, Trưởng các phòng: Tài chính

- Kế hoạch, Quản lý Đô thị, Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT, TCKH.



Bùi Huy Hùng