

ỦY BAN NHÂN DÂN
THỊ XÃ BÌM SON

Số: 965/PC-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bìm Son, ngày 05 tháng 6 năm 2017

PHÂN CÔNG
Thực hiện nhiệm vụ tháng 6 năm 2017

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THÁNG 5/2017:

Thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm được phân công theo văn bản số 737/PC-UBND ngày 05 tháng 5 năm 2017, các phòng, ban, đơn vị đã nỗ lực hoàn thành tốt công việc được giao. Kết quả cụ thể như sau:

1. Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 5/2017:

TT	Đơn vị	Tổng số nhiệm vụ được giao	Nhiệm vụ đã thực hiện	Tỷ lệ % nhiệm vụ đã thực hiện	Nhiệm vụ chưa thực hiện xong	Nguyên nhân		
						Chuyển tiếp	Khách quan	Chủ quan
1.	Kinh tế	03	02	67	01	01		
2.	Tài chính-Kế hoạch	01	0	0	01		01	
3.	Quản lý đô thị	02	02	100				
4.	Tài nguyên – MT	06	05	83	01		01	
5.	Đội QLTTĐT	01	0	0	01	01		
6.	Nội vụ	02	01	50	01	01		
7.	Lao động, TB&XH	01	01	100				
8.	Giáo dục & ĐT	03	03	100				
9.	Văn hóa	05	05	100				
	Tổng	24	19	79	05	03	02	

2. Nguyên nhân các nhiệm vụ chưa hoàn thành.

2.1. Phòng Kinh tế:

- *Nhiệm vụ: Xây dựng phương án chuyển đổi Chợ Đông Sơn:*

+ Nguyên nhân: Đơn vị tư vấn đã xây dựng và báo cáo thông qua phương án tuy nhiên chưa chất lượng tư vấn chưa đạt yêu cầu. Tiếp thu ý kiến của lãnh đạo UBND thị xã, đơn vị tư vấn đang tiếp tục chỉnh sửa, hoàn thiện phương án.

+ Giải pháp: Tiếp tục thực hiện trong tháng 6/2017.

2.2. Phòng Tài chính - Kế hoạch:

- *Nhiệm vụ: Hoàn thành thủ tục đấu thầu dự án khu dân cư Đông QL1A, phường Bắc Sơn.*

+ Nguyên nhân: Do UBND tỉnh chưa có văn bản xác định giá đất nên chưa có căn cứ thực hiện.

+ Giải pháp: Thực hiện sau khi có văn bản của UBND tỉnh.

2.3. Phòng Tài nguyên & Môi trường:

- **Nhiệm vụ:** *Tham mưu hồ sơ cưỡng chế thu hồi đất đối với hộ bà Nguyễn Thị Thêm, dự án khu dân cư Bắc đường Lương Đình Của, phường Phú Sơn*

+ Nguyên nhân: Do tập trung cho thực hiện dự án đầu tư xây dựng cầu vượt nút giao đường 217B với đường sắt Bắc Nam, QL1A, tỉnh Thanh Hóa nên chưa sắp xếp được thời gian.

+ Giải pháp: Tiếp tục thực hiện trong tháng 6/2017

2.4. Đội Quản lý TTĐT:

- **Nhiệm vụ:** *Giao ban công tác quản lý trật tự xây dựng đô thị Quý I/2017:*

+ Nguyên nhân: Do lãnh đạo chưa sắp xếp được lịch tổ chức giao ban.

+ Giải pháp: Thực hiện trong tháng 6/2017

2.5. Phòng Nội vụ:

- **Nhiệm vụ:** *Tuyển viên chức Ban QLDA.*

+ Nguyên nhân: Đây là nhiệm vụ chuyển tiếp do quy trình, thủ tục thực hiện theo quy định nên cần thời gian dài.

+ Giải pháp: Tiếp tục thực hiện trong tháng 6.

3. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 5/2017.

Trong tháng 5/2017, các phòng, ban chuyên môn, đơn vị đã nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ được giao, tỷ lệ hoàn thành nhiệm vụ đạt khá 79%, chưa hoàn thành: 21%. Các phòng, ban, đơn vị đã hoàn thành 100% nhiệm vụ được giao như: Phòng Quản lý đô thị, Lao động - Thương binh & Xã hội, Giáo dục ĐT, Văn hóa TT. Một số phòng, ban chưa hoàn thành nhiệm vụ như: Phòng Kinh tế (67%), Tài chính - Kế hoạch (0%), Tài nguyên&Môi trường (83%), Đội KTQTĐT (0%), Nội vụ (50%), là do nguyên nhân khách quan.

II. NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 6/2017.

Ủy ban nhân dân thị xã Bỉm Sơn giao nhiệm vụ cho các phòng, ban; phường, xã, các đơn vị liên quan tập trung tham mưu và thực hiện những nội dung công việc sau đây:

1. Nhiệm vụ trọng tâm:

- Tiếp tục thực hiện các giải pháp thu hút đầu tư vào khu công nghiệp, cụm công nghiệp của thị xã. Theo dõi sát sao tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các Doanh nghiệp trên địa bàn, kịp thời tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh cho các doanh nghiệp.

- Chỉ đạo các xã, phường tập trung thu hoạch lúa vụ Chiêm Xuân; chuẩn bị cho gieo cấy lúa vụ mùa năm 2017; Chỉ đạo phường Lam Sơn, phường Phú Sơn, xã Hà Lan thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo Kế hoạch độ đề ra.

- Thông qua đề án quy hoạch phân khu khu phía Đông, thuộc phường Đông Sơn, đẩy nhanh tiến độ các bước thủ tục để triển khai thực hiện dự án. Xin ý kiến thoa thuận và phê duyệt đồ án QH chi tiết 1/500 Khu dân cư phố chợ thuộc xã Quang Trung trong tháng 6.

- Tập trung làm tốt công tác quản lý Nhà nước về Tài nguyên và Môi trường; hoàn thành thu hồi đất GPMB dự án cầu vượt tại nút giao tuyến đường Bỉm Sơn, phố Cát, Thạch Quang, Thạch Thành và Quốc lộ 1A, đường sắt Bắc Nam, tỉnh Thanh Hóa.

- Tập trung chỉ đạo tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia 2017 tại Bỉm Sơn đúng quy chế, an toàn; thực hiện công tác phân luồng tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2017 - 2018.

- Triển khai thực hiện các bước hồ sơ cắm mốc, khoanh vùng các di tích trên địa bàn thị xã; xây dựng kế hoạch tổ chức và tham gia các hoạt động kỷ niệm ngày gia đình Việt Nam do tỉnh tổ chức. Tổ chức các hoạt động hè cho thanh thiếu niên nhi đồng; Tham gia các môn thi trong chương trình Đại hội TDTT của tỉnh.

- Triển khai thực hiện Quy định công khai kết quả giải quyết TTHC; công khai xin lỗi trong giải quyết TTHC.

- Đảm bảo việc chi trả chế độ cho NCC và BTXH kịp thời, đúng đối tượng. Chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức kỷ niệm 70 năm ngày TBLS.

- Thực hiện thanh tra theo kế hoạch và đột xuất đảm bảo chính xác, đúng quy định. Tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, giải quyết tốt những vấn đề bức xúc trong nhân dân; tăng cường công tác tuyên truyền, GDPBPL trong nhân dân.

- Thực hiện các Báo cáo, Tờ trình đảm bảo chất lượng và đúng thời hạn để báo cáo ban Thường vụ thị ủy và báo cáo HĐND thị xã tại kỳ họp giữa năm 2017.

2. Công việc cụ thể:

TT	Nội dung công việc	Đơn vị tham mưu, thực hiện	Lãnh đạo Trực tiếp chỉ đạo	Đơn vị phối hợp	Thời gian hoàn thành
1.	Báo cáo tình hình Kinh tế - xã hội, QP-AN 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017	Văn phòng	Đ/c Hùng - CT	Các phòng, ban, đơn vị liên quan	15/6/2017
2.	Báo cáo Phương án thành lập Trung tâm Hành chính công Thị xã.	Văn phòng	Đ/c Hùng - CT	Các phòng, ban, đơn vị liên quan	Trong tháng 6
3.	Hội nghị Giao Ban TTr UBND với Trưởng các phòng, ban thuộc UBND Thị xã	Văn phòng	Đ/c Hùng - CT	Các phòng, ban, đơn vị liên quan	Trước 15/6/2017
4.	Báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017.	Thanh tra	Đ/c Hùng - CT	Các phòng, ban, đơn vị liên quan	15/6/2017

5.	Thông qua kế hoạch thực hiện các giải pháp điều hành phát triển KT-XH, QP-AN 6 tháng cuối năm 2017	P.TC-KH	Đ/c Hùng - CT	Văn phòng, các phòng, ban, đơn vị liên quan	15/6/2017
6.	Báo cáo tình hình thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017	P.TC-KH	Đ/c Hùng - CT	Các phòng, ban, đơn vị liên quan	15/6/2017
7.	Hoàn thành thủ tục đấu thầu dự án khu dân cư Đông QL1A, phường Bắc Sơn	P.TC-KH	Đ/c Hùng - CT	Các đơn vị liên quan	Trong tháng 6/2017
8.	Tham mưu tuyển dụng viên chức Ban QLDA đầu tư xây dựng Thị xã;	P.Nội vụ	Đ/c Hùng - CT	Các phòng, ban liên quan	Trong tháng 6/2017
9.	Tham mưu Xây dựng đề án Thành lập Ban bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng thị xã Bỉm Sơn;	P.Nội vụ	Đ/c Hùng - CT	Các phòng, ban liên quan	Trong tháng 6/2017
10.	Phương án biên chế lớp; biên chế, sắp xếp, bố trí, điều động CBGV năm 2016-2017	P.Giáo dục & Đào tạo	Đ/c Hùng - CT	P. Nội vụ	30/6/2017
11.	Xây dựng nguồn quy hoạch CBQL trường học giai đoạn 2017-2021 định hướng 2025	P.Giáo dục & Đào tạo	Đ/c Hùng - CT	P. Nội vụ	20/6/2017
12.	Hoàn thiện Quy hoạch phân khu phía Đông thuộc phường Đông Sơn, thị xã Bỉm Sơn (khu vực giáp xã Hà Vinh, huyện Hà Trung)	P. Quản lý đô thị	Đ/c Hùng - CT	Các phòng, ban, đơn vị liên quan	Trong tháng 6/2017
13.	Phê duyệt QH chi tiết 1/500 Khu dân cư phố chợ	P. Quản lý đô thị	Đ/c Hùng - CT	Các phòng, ban, đơn vị liên quan	Trong tháng 6/2017
14.	Hoàn thiện QH điều chỉnh khu Nam Đồi Bỉm trình Sở Xây dựng	P. Quản lý đô thị	Đ/c Hùng - CT	Các phòng, ban, đơn vị liên quan	Trong tháng 6/2017
15.	Lập nhiệm vụ QH khu xen cư Bắc Khu phố 2, phường Ba Đình, thị xã Bỉm Sơn	P. Quản lý đô thị	Đ/c Hùng - CT	Các phòng, ban, đơn vị liên quan	Trong tháng 6/2017
16.	Báo cáo sơ kết ATGT 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017	P. Quản lý đô thị	Đ/c Bình - PCT	Các đơn vị liên quan	Trong tháng 6/2017
17.	Tham mưu hồ sơ cưỡng chế thu hồi đất đối với hộ bà Nguyễn Thị Thêm, dự án Khu dân cư Bắc đường Lương Đình Của, phường Phú Sơn	P.TN&MT	Đ/c Bình - PCT	Các phòng, ban, đơn vị liên quan, UBND P. Phú Sơn	Trong tháng 6/2017

18.	Báo cáo kết quả tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 05/6/2017	P.TN&MT	Đ/c Bình- PCT	UBND các xã, phường và các đơn vị có liên quan	Trong tháng 6/2017
19.	Tham mưu hoàn thành thu hồi đất GPMB dự án cầu vượt tại nút giao tuyến đường Bùi Sơn, phố cát, Thạch Quang, Thạch Thành và Quốc lộ 1A, đường sắt Bắc Nam, tỉnh Thanh Hóa	P.TN&MT	Đ/c Bình- PCT	UBND các xã, phường và các đơn vị có liên quan	Trong tháng 6/2017
20.	Giao ban công tác quản lý trật tự đô thị 4 tháng 2017	Đội KTQTĐT	Đ/c Bình - PCT	P.QLĐT, TN&MT, UBND các xã, phường	Trong tháng 6/2017
21.	Hoàn thiện phương án chuyển đổi Chợ 5T, phường Đông Sơn	Phòng Kinh tế	Đ/c Bình - PCT	Các đơn vị liên quan	Trong tháng 6/2017
22.	Tờ trình xin cơ chế đặc thù đảm bảo hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới xã Hà Lan năm 2017.	Phòng Kinh tế	Đ/c Bình - PCT	Các đơn vị liên quan	15/6/2017
23.	Tờ trình về cơ chế hỗ trợ đặc thù xây dựng cơ sở vật chất trường học và nâng cấp để thành lập các trường phổ thông liên cấp (TH&THCS)	Phòng Giáo dục	Đ/c Lâm - PCT	Phòng TCKH	15/6/2017
24.	Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 25 về khoa học công nghệ	P.Giáo dục & Đào tạo	Đ/c Lâm - PCT	Văn phòng	30/6/2017
25.	Tổ chức đoàn 814 thị xã đi kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa - thông tin truyền thông đợt 1 năm 2017;	P. Văn hóa Thông tin	Đ/c Lâm - PCT	Các đơn vị liên quan	Trong tháng 6/2017
26.	Tiếp tục phối hợp với phòng Tài nguyên môi trường hòa thiện hồ sơ cấm mốc, khoanh vùng các di tích trên địa bàn thị xã;	P. Văn hóa Thông tin	Đ/c Lâm - PCT	Các phòng, ban, đơn vị liên quan	Trong tháng 6/2017
27.	Xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động và tham gia các hoạt động kỷ niệm ngày gia đình Việt Nam do tỉnh tổ chức;	P. Văn hóa Thông tin	Đ/c Lâm - PCT	Các đơn vị liên quan	Trong tháng 6/2017
28.	Chỉ đạo các môn tham gia thi đấu Đại hội TD&TT cấp tỉnh;	P. Văn hóa Thông tin	Đ/c Lâm - PCT	Các đơn vị liên quan	Trong tháng 6/2017

29.	Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày thương binh, liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2017)	P.Lao động TB&XH	Đ/c Lâm - PCT	UBND xã, phường	Trong tháng 6/2017
30.	Triển khai tháng hành động Vì trẻ em năm 2017 vào tháng 6, kết thúc vào tháng 7	P.Lao động TB&XH	Đ/c Lâm - PCT	Các phòng, ban, đơn vị liên quan	30/6/2017
31.	Tập huấn cho đội tình nguyện viên xã, phường	P.Lao động TB&XH	Đ/c Lâm - PCT	Các phòng, ban, đơn vị liên quan	30/6/2017
32.	Kiểm tra VSATLĐ, PCCN tại một số Doanh nghiệp	P.Lao động TB&XH	Đ/c Lâm - PCT	Các phòng, ban, đơn vị liên quan	30/6/2017
33.	Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho Trưởng ban công tác Mặt trận, Thanh tra nhân dân và Tổ trưởng tổ hòa giải cơ sở	P.Tư pháp	Đ/c Lâm - PCT	Ban thường trực UBMTTQ thị xã	Trong tháng 6/2017

Uỷ ban nhân dân thị xã Bỉm Sơn yêu cầu các phòng, ban; UBND các phường, xã, các đơn vị nghiêm túc thực hiện. Trước ngày 26/6/2017, báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ trong tháng và xây dựng nhiệm vụ tháng 7/2017 gửi UBND Thị xã (qua Văn phòng HĐND & UBND Thị xã). Văn phòng tổng hợp đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của từng phòng, từng lĩnh vực do các đồng chí Lãnh đạo phụ trách theo nhiệm vụ trên, đồng thời xây dựng Kế hoạch tháng 7/2017 cho sát với tình hình thực tế. /.

Nơi nhận:

- TT Thị uỷ, HĐND (B/c);
- Trưởng phòng, ban (T/h);
- Các xã, phường (T/h);
- Lưu: VT.

