

ỦY BAN NHÂN DÂN  
THỊ XÃ BỈM SƠN

Số: ~~2284~~ QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bỉm Sơn, ngày 28 tháng 6 năm 2017

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu bước chuẩn bị đầu tư  
Công trình: Đầu tư xây dựng và cải tạo hệ thống thoát nước  
thị xã Bỉm Sơn (phần bổ sung)

### CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ BỈM SƠN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19/06/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số: 2241/QĐ-UBND ngày 26/6/2017 của Chủ tịch UBND thị xã Bỉm Sơn về việc phê duyệt nhiệm vụ thiết kế và dự toán bước lập BCKTKT công trình: Đầu tư xây dựng và cải tạo hệ thống thoát nước thị xã Bỉm Sơn (phần bổ sung);

Theo báo cáo thẩm định số 19/TCKH-BCTĐ ngày 26/6/2017 của phòng Tài chính - Kế hoạch về việc thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu bước chuẩn bị đầu tư công trình Đầu tư xây dựng và cải tạo hệ thống thoát nước thị xã Bỉm Sơn (phần bổ sung);

Theo đề nghị của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Bỉm Sơn tại Tờ trình số: 118/TTr-QLDA ngày 26/6/2017 về việc xin phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu bước chuẩn bị đầu tư công trình Đầu tư xây dựng và cải tạo hệ thống thoát nước thị xã Bỉm Sơn (phần bổ sung),

## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu bước chuẩn bị đầu tư công trình Đầu tư xây dựng và cải tạo hệ thống thoát nước thị xã Bỉm Sơn (phần bổ sung) với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

**Điều 2.** Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Bỉm Sơn chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

**Điều 3.** Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Giám đốc ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Bỉm Sơn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT, TCKH.



Bùi Huy Hùng

**PHỤ LỤC: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU BƯỚC CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ**  
**Công trình: Đầu tư xây dựng và cải tạo hệ thống thoát nước thị xã Bim Sơn (phần bổ sung)**  
 (Kèm theo Quyết định số 2284/QĐ-UBND ngày 28 tháng 6 năm 2017 của UBND thị xã Bim Sơn)



TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu - Phương thức đấu thầu	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Khảo sát, lập điều chỉnh dự án và cắm cọc GPMB	494.950.964	Ngân sách đối ứng	Chỉ định thầu rút gọn	6/2016	Trọn gói	30 ngày
<b>Tổng cộng: 494.950.964 đồng</b>							