

THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND thị xã Bỉm Sơn tại Hội nghị giải quyết những khó khăn, vướng mắc dự án Khu dân cư Bắc Lương Đình Của phường Phú Sơn, thị xã Bỉm Sơn.

Ngày 16/8/2017, Phó Chủ tịch UBND thị xã Bỉm Sơn Tổng Thanh Bình, chủ trì Hội nghị giải quyết những khó khăn, vướng mắc dự án: Khu dân cư Bắc Lương Đình Của phường Phú Sơn, thị xã Bỉm Sơn. Tham dự Hội nghị có đại diện các phòng, ban: Quản lý đô thị, Tài nguyên và Môi trường; Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND phường Phú Sơn, công chức Địa chính phường và Công ty CPĐT XD và Thương mại Đông Bắc.

Tại Hội nghị, sau khi nghe UBND phường Phú Sơn báo cáo tình hình thực hiện công tác BTGPMB, những khó khăn vướng mắc, ý kiến tham gia thảo luận của các thành phần tham dự hội nghị; Phó Chủ tịch UBND Thị xã kết luận như sau:

Mặc dù UBND phường Phú Sơn đã có nhiều cố gắng, nhưng trong thời gian qua việc lãnh đạo, chỉ đạo của UBND phường để thực hiện dự án do UBND phường làm Ban GPMB còn hạn chế, hiệu quả chưa cao, tiến độ quá chậm, các vướng mắc chưa được tập trung giải quyết; vì vậy, UBND phường cần tập trung nỗ lực hơn nữa, nêu cao tinh thần trách nhiệm để giải quyết những khó khăn tồn tại 03 trường hợp chưa GPMB gồm: Hộ bà Nguyễn Thị Giáo, ông Nguyễn Văn Ba và hộ bà Nguyễn Thị Thêm.

Để giải quyết dứt điểm những tồn tại nêu trên, UBND thị xã Bỉm Sơn yêu cầu UBND phường Phú Sơn và các phòng: Quản lý đô thị, phòng Tài nguyên và Môi trường thực hiện nội dung sau:

1. Đối với UBND phường Phú Sơn:

- Thành lập đoàn vận động 03 hộ nêu trên trước ngày 25/8/2017;
- Rà soát, hoàn thiện hồ sơ 03 hộ nộp về phòng Tài nguyên và Môi trường trước ngày 26/8/2017;
- Kiểm tra, xác định vẽ sơ đồ ranh giới thửa đất của 03 hộ phía sau các công trình (khu đất không có công trình vật kiến trúc) nộp về phòng TN&MT trước 29/8/2017.

2. Phòng Tài nguyên và Môi trường:

- Thẩm định hồ sơ 03 hộ và báo cáo bằng văn bản về UBND Thị xã trước 08/9/2017;

- Tham mưu văn bản gửi 03 hộ nếu các hộ nhận tiền BTGPMB trả lại đất cho Nhà nước thực hiện dự án thì bố trí đất Tái định cư tại chỗ như nguyện vọng của các hộ; trường hợp các hộ không nhận tiền BTGPMB thì không bố trí đất Tái định cư tại chỗ mà bố trí đất Tái định cư theo phương án đã sắp xếp trước đây làm cơ sở để UBND phường Phú Sơn thực hiện khi vận động 03 hộ.

- Dự thảo phương án cưỡng chế: Cưỡng chế lần 1 đối với diện tích đất không có công trình vật kiến trúc để xây dựng nhà tạm phục vụ cưỡng chế; lần 2 cưỡng chế tiếp đối với phần diện tích còn lại.

3. Phòng Quản lý đô thị:

Có trách nhiệm gửi bản vẽ nhà tạm cho UBND phường Phú Sơn làm cơ sở khi tham gia vận động 03 hộ.


4. Công ty CPĐT XD và Thương mại Đông Bắc:

Có trách nhiệm chuẩn bị đủ kinh phí cho việc xây dựng nhà tạm đối với 03 hộ; kinh phí BTGPMB được duyệt và kinh phí phục vụ cho việc thực hiện cưỡng chế thu hồi đất của dự án.

Văn phòng HĐND & UBND Thị xã thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND Thị xã, yêu cầu Trưởng các phòng: Quản lý đô thị, Tài nguyên & Môi trường; Chủ tịch UBND phường Phú Sơn và Công ty CPĐT XD và Thương mại Đông Bắc khẩn trương, nghiêm túc thực hiện./.

Nơi nhận:

- Chủ tịch, các PCT UBND Thị xã (b/c);
- Phòng: QLĐT, TN&MT (t/h);
- Đảng ủy phường Phú Sơn (để chỉ đạo t/h);
- UBND phường Phú Sơn (t/h);
- Lưu: VT.



Lai Thế Anh