

**ỦY BAN NHÂN DÂN
THỊ XÃ BỈM SƠN**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: *1696* /UBND-QLDA

Bỉm Sơn, ngày 01 tháng 9 năm 2017

V/v thông báo thực hiện dự án:
Cải tạo, nâng cấp đường Ngô Quyền,
phường Ba Đình, thị xã Bỉm Sơn

Kính gửi:

- UBND phường Ba Đình;
- Trường THPT Bỉm Sơn;
- Trung tâm bồi dưỡng chính trị thị xã Bỉm Sơn.

Căn cứ Nghị quyết của HĐND thị xã Bỉm Sơn số 106/2015/NQ-HĐND ngày 28/12/2015 về việc phê chuẩn phương án thực hiện nâng cấp các tuyến đường nội các đường trục chính đô thị trên địa bàn Thị xã, đảm bảo tiêu chuẩn đường đô thị giai đoạn 2016-2020;

Thực hiện Quyết định của UBND thị xã Bỉm Sơn số 3200/QĐ-UBND ngày 21/9/2016 về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp đường Ngô Quyền, phường Ba Đình, thị xã Bỉm Sơn;

Ngày 21/4/2017, UBND thị xã đã có văn bản số: 668/UBND-QLDA về việc thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường giao thông theo hình thức xã hội hóa; trong đó, giao UBND phường Ba Đình hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng dự án Cải tạo, nâng cấp đường Ngô Quyền trước 10/8/2017, nhưng đến nay UBND phường Ba Đình chưa thực hiện xong.

UBND thị xã Bỉm Sơn phê bình UBND phường Ba Đình thực hiện GPMB dự án chậm. Để đảm bảo tiến độ thực hiện dự án, UBND thị xã giao nhiệm vụ UBND phường Ba Đình và các đơn vị thực hiện các công việc sau:

1. UBND phường Ba Đình thông báo đến các hộ dân và đơn vị trong khu vực biết tiến độ thực hiện dự án; tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân, các tổ chức trong phạm vi ảnh hưởng của dự án giải phóng mặt bằng; tháo dỡ vật kiến trúc nằm ngoài đất ở hợp pháp thuộc phạm vi thi công của dự án. Khẩn trương lập hồ sơ bồi thường, giải phóng mặt bằng vật kiến trúc và đất ở hợp

pháp theo Nghị quyết Hội đồng nhân dân thị xã, trình UBND Thị xã phê duyệt để chi trả cho các hộ. Thời gian hoàn thành, bàn giao mặt bằng để tổ chức thi công trước ngày **20/9/2017**.

2. Các đơn vị: Trường THPT Bím Sơn, Trung tâm bồi dưỡng chính trị thị xã Bím Sơn và các đơn vị liên quan phối hợp với UBND phường Ba Đình để tổ chức GPMB theo chủ trương thực hiện xây dựng các tuyến đường theo hình thức xã hội hóa và phối hợp với đơn vị thi công để tổ chức thực hiện.

Giao Ban Quản lý dự án đầu tư XD thị xã Bím Sơn chủ trì, phối hợp với phòng QLĐT, Tài nguyên & Môi trường đôn đốc UBND phường thực hiện và tham mưu UBND thị xã chỉ đạo giải quyết những vướng mắc trong quá trình thực hiện.

UBND thị xã đề nghị UBND phường Ba Đình và các đơn vị, tổ chức có liên quan khẩn trương thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên (để thực hiện);
- BT Đảng ủy phường BĐ (để chỉ đạo);
- Phòng QLĐT (để PH);
- Phòng TNMT (để PH);
- Lưu: VT, QLDA.

KT CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Tổng Thanh Bình