

ỦY BAN NHÂN DÂN
THỊ XÃ BỈM SƠN

Số: 3650 /QĐ-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bỉm Sơn, ngày 05 tháng 10 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án:
Trụ sở làm việc Mặt trận tổ quốc và khối đoàn thể thị xã Bỉm Sơn

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN THỊ XÃ BỈM SƠN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19/6/2015 của Quốc hội;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định của Chủ tịch UBND thị xã Bỉm Sơn số 3058/QĐ-UBND ngày 17/8/2017 về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng Trụ sở làm việc Mặt trận tổ quốc và khối đoàn thể thị xã Bỉm Sơn;

Theo báo cáo thẩm định số 46/TCKH-BCTĐ ngày 3/10/2017 của phòng Tài chính - Kế hoạch về việc thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Trụ sở làm việc Mặt trận tổ quốc và khối đoàn thể thị xã Bỉm Sơn;

Theo đề nghị của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Bỉm Sơn tại Tờ trình số: 211/TTr-QLDA ngày 26/9/2017 về việc trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Trụ sở làm việc Mặt trận tổ quốc và khối đoàn thể thị xã Bỉm Sơn,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Trụ sở làm việc Mặt trận tổ quốc và khối đoàn thể thị xã Bỉm Sơn với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Bỉm Sơn chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Giám đốc ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Bỉm Sơn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT, TCKH.



Tổng Thanh Bình

PHỤ LỤC: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án: Trụ sở làm việc Mặt trận tổ quốc và khối đoàn thể thị xã Bim Sơn

(Kèm theo Quyết định số 8610/QĐ-UBND ngày 10 tháng 10 năm 2017 của UBND thị xã Bim Sơn)



Stt	Tên gói thầu	Giá gói thầu	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Thi công xây dựng	4.284.529.522	Ngân sách tỉnh hỗ trợ và ngân sách thị xã Bim Sơn	Đấu thầu rộng rãi	1 giai đoạn, 1 túi hồ sơ	Quý IV/2017	Trọn gói	12 tháng
2	Tư vấn thẩm định giá	5.775.000	nt	Chỉ định thầu	Chỉnh định thầu rút gọn	nt	nt	01 tháng
3	Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT	17.888.469	nt	Chỉ định thầu	Chỉnh định thầu rút gọn	nt	nt	02 tháng
4	Bảo hiểm công trình	12.422.547	nt	nt	nt	nt	nt	Từ khi khởi công xây dựng công trình đến khi hết thời gian bảo hành công trình
5	Kiểm toán công trình	93.349.259	nt	nt	nt	nt	nt	01 tháng
Tổng giá gói thầu		4.413.964.797						

(Giá gói thầu đã bao gồm chi phí dự phòng)