

**ỦY BAN NHÂN DÂN
THỊ XÃ BỈM SƠN**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: *1352* /UBND-QLĐT

Bỉm Sơn, ngày 06 tháng 7 năm 2018

V/v chủ trương điều chỉnh thiết kế
dự toán công trình: Cải tạo hồ đập Sóc,
P. Đông Sơn, thị xã Bỉm Sơn

Kính gửi: Ban Quản lý dự án đầu tư Xây dựng công trình.

Ủy ban nhân dân thị xã Bỉm Sơn nhận được tờ trình số: 121/QLDA-KT ngày 25 tháng 6 năm 2018 của Ban Quản lý dự án đầu tư Xây dựng thị xã về việc xin chủ trương điều chỉnh thiết kế dự toán công trình: Cải tạo hồ đập Sóc, phường Đông Sơn, thị xã Bỉm Sơn.

Sau khi xem xét đề nghị tại các biên bản kiểm tra hiện trạng ngày 04/7/2018 của phòng Quản lý đô thị, Ban QLDA đầu tư xây dựng Thị xã, UBND phường Đông Sơn; UBND thị xã Bỉm Sơn có ý kiến như sau:

1. Để đảm bảo chất lượng tuổi thọ và hiệu quả sử dụng công trình, đảm bảo các tiêu chuẩn kỹ thuật về thiết kế, đồng thời đảm bảo nguồn vốn thực hiện theo chủ trương đã được phê duyệt (không làm tăng tổng mức đầu tư), UBND thị xã Bỉm Sơn đồng ý chủ trương cho điều chỉnh thiết kế dự toán công trình trên với các nội dung sau:

- Bổ sung thiết kế đường ống kết nối với hệ thống thoát nước khu dân cư phía Đông vào hồ nhỏ.

- Điều chỉnh lại thiết kế hồ ga có cao độ đỉnh ga nổi lên mặt đất thuận lợi cho công tác vận hành sử dụng.

- Điều chỉnh bổ sung thiết kế phai chắn và nâng khóa van lên vị trí thuận tiện, điều chỉnh thiết kế bậc lên xuống phù hợp với vị trí khoa van mới. Bổ sung tường bê tông lồi lên xuống vận hành của van.


- Bổ sung kè đá phân mái taluy có hiện tượng sạt lở dài khoảng 10m tại góc Tây Nam hồ nhỏ (phần giáp với mái kè hồ nhỏ) và bổ sung thiết kế cống dẫn nước giữa hai hồ thay thế cống đã hỏng.

2. Giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã có trách nhiệm tổ chức lập điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình theo nội dung trên, trình thẩm định, phê duyệt và thực hiện dự án trên theo đúng các quy định hiện hành về đầu tư xây dựng, lập và lưu trữ hồ sơ hoàn công, thực hiện công tác quản lý sử dụng công trình theo quy định.

Ủy ban nhân dân Thị xã có ý kiến cho chủ trương đề Ban QLDA đầu tư xây dựng thị xã căn cứ thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBND P. Đông Sơn;
- Lưu: QLĐT, VT.



Tổng Thanh Bình