

Số: 2444 /UBND-QLDA

Bim Sơn, ngày 28 tháng 11 năm 2018

V/v thi công tuyến ống và hố ga trên  
tuyến đường Đoàn Thị Điểm, dự án  
Đầu tư xây dựng và cải tạo hệ thống  
thoát nước thị xã Bim Sơn

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân phường Đông Sơn;
- Nhân dân khu phố 7, phường Đông Sơn.

Dự án đầu tư xây dựng và cải tạo hệ thống thoát nước trên địa bàn thị xã đến nay cơ bản đã hoàn thành, các hạng mục chính của dự án đang vận hành chạy thử. Tuy nhiên, hiện nay trên tuyến đường Đoàn Thị Điểm, khu phố 7, phường Đông Sơn nhà thầu chưa thể thực hiện việc thi công lắp đặt đường ống do nhân dân sinh sống hai bên tuyến đường chưa đồng thuận. Tuyến ống này là tuyến ống trục chính, trung chuyển nước thải thu được trên khu vực đường Lê Lợi (đã thi công) vào tuyến ống trên đường Đoàn Thị Điểm chảy về trạm bơm đã thi công. Để đảm bảo thi công hoàn thành dự án đúng kế hoạch, Chủ tịch UBND thị xã có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Yêu cầu UBND phường Đông Sơn, khu phố 7 phường Đông Sơn làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân khu phố 7 nói chung và các hộ dân đang sinh sống hai bên tuyến đường Đoàn Thị Điểm (nơi thi công tuyến ống) nói riêng ủng hộ thị xã, tạo điều kiện thuận lợi cho đơn vị thi công xây dựng, lắp đặt đường ống theo tiến độ. Khối lượng và tiến độ thi công còn lại toàn tuyến là:

Chiều dài 121m ống HDPE DN200, 04 hố ga bê tông cốt thép, chiều sâu trung bình 1,1m bao gồm công việc chính là thi công đào đắp, lắp đặt tuyến ống, hố ga, đấu nối thoát nước đường Lê Lợi, hoàn trả mặt bằng với chiều rộng mặt đường hiện trạng, kết cấu carbon asphal dày 2,0cm, lớp base A dày 12cm, lớp base B dày 18 và hoàn trả vỉa hè.

Thời gian thi công: từ ngày 03/12/2018 đến trước ngày 25/12/2018.

2. Ban quản lý dự án phối hợp với UBND phường, Khu phố 7 rà soát lại các hạng mục đã hoàn thành trên địa bàn khu phố 7 phường Đông Sơn, hạng mục, vị trí nào chưa đảm bảo chất lượng yêu cầu phải chỉ đạo đơn vị thi công khắc phục

sửa chữa khắc phục, việc sửa chữa khắc phục phải hoàn thành trước ngày 15/12/2018 (có Biên bản làm việc xác nhận của khu phố gửi Chủ tịch UBND Thị xã để báo cáo).

3. Đối với những bản khoản của nhân dân khu phố 7, phường Đông Sơn về tiến độ thi công và chất lượng công trình, giao cho Ban quản lý dự án thị xã phối hợp với UBND phường Đông Sơn và đơn vị thi công ký cam kết với Khu phố 7 phường Đông Sơn về thời gian thi công và chất lượng công trình; trường hợp cần thiết báo cáo UBND thị xã giao Chủ tịch UBND phường Đông Sơn ký cam kết với khu phố về việc đảm bảo chất lượng công trình hoàn trả. Nhà thầu hoàn trả công trình xong phải có xác nhận của khu phố về chất lượng công trình hoàn trả thì mới được làm thủ tục thanh toán tiền xây lắp công trình.


4. Đến ngày 02/12/2018, nếu UBND phường vận động nhân dân chưa đạt kết quả, chưa được sự đồng thuận cao của nhân dân thì UBND phường tiếp tục vận động, đồng thời việc thi công vẫn phải tiến hành đúng thời gian.

Giao UBND phường chủ trì, phối hợp với Công an Thị xã tổ chức đủ lực lượng cần thiết để đảm bảo an ninh trật tự cho nhà thầu thi công, đảm bảo an toàn và an ninh trật tự.

Trên đây là ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND thị xã Bỉm Sơn, yêu cầu UBND phường Đông Sơn, khu phố 7 phường Đông Sơn, Ban quản lý dự án thị xã nghiêm túc triển khai thực hiện./.

**Nơi nhận**

- Như trên;
- Nhà thầu, TVGS (phối hợp);
- Lưu VT; QLDA.



**Bùi Huy Hùng**