

**ỦY BAN NHÂN DÂN
THỊ XÃ BỈM SƠN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: *1604* /UBND-TCKH

Bỉm Sơn, ngày 15 tháng 8 năm 2018

V/v báo cáo tình hình giải ngân kế
hoạch vốn đầu tư công tháng 8 năm 2018

Kính gửi:

- Sở Tài chính tỉnh Thanh Hóa;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa.

Thực hiện Văn bản số 9612/UBND-THKH ngày 10/8/2018 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc đẩy mạnh thực hiện giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018 và Văn bản số 2343/STC-ĐT ngày 21/6/2016 của Sở Tài chính về báo cáo tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công hàng tháng, UBND thị xã Bỉm Sơn báo cáo tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư năm 2018 như sau:

1. Báo cáo tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công tháng 7 năm 2018 *(theo phụ biểu kèm theo)*.

2. Nhận xét, đánh giá tình hình giải ngân kế hoạch đầu tư công:

Tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018 chấp hành và đảm bảo đúng quy định và đạt 80,68% so với kế hoạch năm.

Đề nghị Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp báo cáo UBND Tỉnh./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TCKH.

CHỦ TỊCH

Bùi Huy Hùng

BÁO CÁO TÌNH HÌNH GIẢI PHÁP AN KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG THÁNG 8 NĂM 2018
KÈM THEO VĂN BẢN SỐ 169/UBND-TCKH NGÀY 15 THÁNG 8 NĂM 2018 CỦA UBND THỊ XÃ BÌM SƠN

Đơn vị tính: Triệu đồng

ST T	Nội dung	Kế hoạch năm 2018	Lũy kế thanh toán từ đầu năm đến hết tháng 7/2018		Ước thanh toán từ đầu năm đến hết tháng báo cáo		Ghi chú
			Số vốn	Theo kế hoạch vốn UBND tỉnh	Tổng số	Theo kế hoạch vốn UBND tỉnh	
	Tổng số (I+II)	52.685	44.722	84,89%	44.790	85,01%	
A	Nguồn vốn NSTW hỗ trợ	20.000	14.766	73,83%	14.766	73,83%	
I	Ngân sách trung ương (vốn trong nước) hỗ trợ theo các chương trình mục tiêu						
II	Vốn ngoài nước (ODA)	20.000	14.766	73,83%	14.766	73,83%	
1	Dự án chuyển tiếp	20.000	14.766	73,83%	14.766	73,83%	
1.1	Đầu tư xây dựng và cải tạo hệ thống thoát nước thị xã Bim Sơn	20.000	14.766	73,83%	14.766	73,83%	
B	Vốn đầu tư trong cân đối ngân sách tỉnh	32.685	29.956	91,65%	30.024	91,86%	
I	Dự án chuyển tiếp	32.685	29.956	91,65%	30.024	91,86%	
1	Trung tâm hội nghị - Nhà văn hóa thị xã Bim Sơn	2.285	2.285	100,00%	2.285	100,00%	
2	Đường giao thông Quốc lộ 1A vào nhà máy xi măng Long Sơn và khu công nghiệp phía đông thị xã Bim Sơn, tỉnh Thanh Hóa	30.000	27.451	91,50%	27.507	91,69%	
3	Trụ sở làm việc mặt trận Tổ quốc và khối đoàn thể thị xã Bim Sơn	400	220	55,00%	232	58,00%	